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El presente trabajo de investigación se enfoca en la aplicación de la filosofía lean 
construction como sistema de planificación, control y mejoramiento de la productividad en 
un proyecto de construcción. El objetivo principal se centra en revertir una situación 
desfavorable mediante el empleo de la Filosofía Lean Construction en la etapa de ejecución 
del casco estructural de obra para lograr un avance acumulado ejecutado respecto a lo 
acumulado programado mayor al 80% para el quinto mes de ejecución de una obra cuyo 
plazo contractual es de trece meses. En el desarrollo del presente trabajo se describe los 
principales conceptos teóricos y el empleo de las principales herramientas de la filosofía 
Lean Construction (Layout de obra, sectorización, plan maestro, histograma del personal 
obrero, nivel general de actividades, carta balance), con la finalidad de que sea una guía para 
estudiantes y profesionales que quieran conocer más de esta filosofía. Los resultados 
obtenidos evidencian que mediante el empleo de la filosofía lean construction se optimizan 
los recursos, se reducen los trabajos no contributorios, se tiene un mejor planeamiento y 
control de la obra, por ende, mejora la productividad. Finalmente se puede concluir que 
gracias a la aplicación de la filosofía Lean Construction mejoró el sistema de producción, 
obtuvimos un mejor control de obra y gracias a ello se cumplió la meta trazada para el quinto 
mes de ejecución de obra. 
 
Palabras clave: Lean Construction, Last Planner System, planificación, programación, 















The following work of investigation was focuses on the application of the lean construction 
philosophy as a planning, control and productivity improvement system in a construction 
project. The main objective is to reverse an unfavorable situation through the use of the Lean 
Construction Philosophy in the stage of execution of the structural hull to achieve an 
accumulated progress executed with respect to the accumulated programmed greater than 
80% for the fifth month of execution of a work whose contractual term is thirteen months. 
In the development of the present work, the main theoretical concepts and the use of the 
main tools of the Lean Construction philosophy (Layout of work, sectorization, master plan, 
histogram of the workers' staff, general level of activities, balance sheet) are described, with 
the purpose of being a guide for students and professionals who want to know more about 
this philosophy. The results obtained show that through the use of the lean construction 
philosophy, resources are optimized, non-contributory work is reduced, there is a better 
planning and control of the work, therefore, productivity is improved. Finally, it can be 
concluded that thanks to the application of the Lean Construction philosophy, the production 
system improved, we obtained a better control of the work and thanks to this the goal set for 
the fifth month of execution of the work was fulfilled. 
 







A nivel nacional vemos como el sector de la construcción va creciendo a un ritmo acelerado, 
puesto esto se ve reflejado en las diversas obras que se vienen ejecutando en el país, ya sea 
a nivel privado o del estado. 
 
En el departamento de San Martín se han visto muchos casos en los que las empresas 
constructoras no cumplen con los plazos de ejecución contractual, y en muchas ocasiones 
estas demoras injustificadas en la ejecución de la obra, terminan perjudicando al contratista, 
ya sea con la resolución del contrato o intervención económica, tal como se señala en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ley 30225 con modificaciones D. Leg 
1341 y D. Leg. 1444. Reglamento D. S. 344-2018-EF. Art. 203 (Demoras injustificadas en 
la ejecución de la obra), haciendo referencia que ante un retraso injustificado en el que el 
monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta 
por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, en 
primera instancia corresponde a que el contratista presente un nuevo calendario acelerado de 
obra, en caso de reincidir y que el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor 
al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, dicho 
retraso se puede considerar como causal de resolución del contrato o de intervención 
económica de la obra. 
 
Muchos de los problemas que presentan las empresas constructoras en la actualidad es la 
falta de un buen control de obra, esto se debe a la mala o poca planificación que hacen. 
 
Como parte de mi experiencia profesional pude evidenciar los problemas más comunes que 
suceden en obra; cuadrillas sobredimensionadas o con escaso rendimiento, falta de 
materiales por no ser pedidos a tiempo, ejecución improvisada de algunas actividades, 
trabajos ejecutados con mala calidad, etc. Todo esto es ocasionado por una mala 
planificación, la misma que genera pérdidas a la empresa, pues los recursos no son 
aprovechados de manera eficiente. 
 
El presente trabajo de suficiencia profesional describe mi experiencia como asistente de 
producción en la obra: Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud I-4 




El proyecto contaba con un plazo de ejecución contractual de 13 meses; sin embargo, a sólo 
04 meses de iniciada la obra esta se encontraba con un 81.6% de avance acumulado ejecutado 
respecto al avance acumulado programado. Ante esta problemática se tenía un panorama 
incierto y nada favorable, motivo por el que decidimos probar otras herramientas y 
metodologías que nos ayuden a tener un mejor control de obra, llegando así a preguntarnos 
¿Empleando la filosofía Lean Construction y las herramientas del Last Planner System se 
podrá mejorar la producción y no caer por debajo del 80% de avance acumulado ejecutado 
respecto a la programado acumulado en el siguiente mes? 
 
El objetivo principal se centró en tener que valorizar por encima del 80% de avance 
acumulado ejecutado respecto al avance acumulado programado para el quinto mes, pues el 
monto a valorizar era mayor al de los meses anteriores y no se quería presentar un nuevo 
calendario de obra que posteriormente pueda llevarnos a incurrir en falta que sea causal de 
resolución de contrato o intervención económica. 
 
En el presente trabajo se describe el uso y aplicación de la filosofía Lean Construction y las 
herramientas del Last Planner System durante la etapa de ejecución del casco estructural de 
obra, buscando revertir el retraso tomando medidas correctivas que ayuden a mejorar la 
productividad en obra, pues el empleo de esta metodología ha sido empleada en diversas 
empresas en el mundo desde ya hace más de 2 décadas, obteniendo resultados satisfactorios, 


















 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
1.1. Aspectos generales 
 
El terreno asignado para la construcción del nuevo Establecimiento de Salud de Picota se 
encuentra en un lote urbano, ubicado con frente al Jirón Aeropuerto y al Jr. Tiwinza, Mz 16, 
de la provincia de Picota, Región san Martín. 
 
El terreno de forma de un polígono irregular de cuatro lados, alargado en el sentido Norte – 
Sur, paralelo al Jr. Aeropuerto, la topografía es casi plana con diferencia de nivel de 1.00 m 
en el sentido transversal. 
 
El terreno tiene dos frentes que dan hacia el Jr. Aeropuerto y al Jr. Tiwinza, y dos frentes 
hacia propiedad de terceros. 
 
1.1.1. Ubicación Geográfica del Proyecto 
 
Región  :  San Martín 
Provincia  :  Picota                     
Distrito  : Picota 
Altitud   :  223 m.s.n.m. 
Área del terreno : 10,767.54 m2 
 




1.2. Planteamiento del Problema 
 
La ejecución de la obra Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud I-4 
Picota, provincia de Picota - San Martín, dio inicio el 13 de agosto del 2015, en dicho mes 
según el cronograma valorizado de obra se tenían que ejecutar las obras provisionales, para 
el mes de setiembre iniciar el movimiento de tierras, y en octubre iniciar las obras de 
concreto simple y muros de albañilería, pues el diseño estructural de la obra es de albañilería 
confinada. 
 
Bajo un comparativo mensual de lo programado vs lo ejecutado se tiene que para los meses 
de agosto y octubre se ejecutó por encima de lo programado, a diferencia de los meses de 
julio y noviembre, donde quedó por debajo. Ver el siguiente gráfico: 
 
Figura 2: Gráfico Comparativo Mensual del Avance de Obra Programado Vs. Lo Ejecutado. (Valorización 
de obra Noviembre - 2015). 
 
Como se puede apreciar en la figura 2, para el mes de noviembre es donde hay mayor 
diferencia entre lo programado vs lo ejecutado, esto debido a muchos factores, 
principalmente eventos que no han podido ser controlados, como el caso de las lluvias. 
 
Para el mes de noviembre se continuó con la partida excavación de zanjas, la misma que 




obra ejecutando dicha actividad. Por órdenes de gerencia dichas máquinas no debían parar, 
esto ocasionó que en obra a mediados de noviembre se tenga un avance en excavaciones del 
90%, pero el ritmo de las cuadrillas encargadas del vaciado de concreto en cimientos era 
menor, sólo tenían un avance del 60%, pues no tenía la capacidad ir a la velocidad de 03 
máquinas funcionando. 
 
El mayor avance generado en las excavaciones de zanjas fue un gran error, bastó unos días 
de luvia para que las zanjas abiertas que no tenían vaciado el falso cimiento se derrumbaran, 
esto ocasionó una gran pérdida a la empresa, pues se tenía que pagar un adicional al 
proveedor de servicios para volver a realizar la excavación; las zanjas habían incrementado 
su ancho, lo que obligaba a usar encofrado para el vaciado de cimientos o en algunos casos 
emplear más concreto; también se perdió mucho del material de préstamo empleado en el 
mejoramiento del terreno.  
 
El error descrito líneas arriba ocasionó que para ese mes (noviembre 2015) la obra se retrase 
mucho. El avance acumulado programado para ese mes era de 8.55% y sólo se logró un 
avance acumulado ejecutado de 6.97%, teniendo así un 81.6% de avance acumulado 
ejecutado respecto al avance acumulado programado. 
 
Figura 3: Gráfico Comparativo Acumulado de lo Programado Vs. Lo Ejecutado – Curva “S” (Valorización 




Ante el retraso evidenciado a sólo el cuarto mes, nos veíamos obligados a tomar medidas 
para no caer por debajo del 80% de avance acumulado ejecutado respecto al avance 
acumulado programado para el mes de diciembre, pues según el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Ley 30225 con modificaciones D. Leg 1341 y D. Leg. 1444. 
Reglamento D. S. 344-2018-EF. Art. 203 (Demoras injustificadas en la ejecución de la obra), 
indica que ante un retraso injustificado en el que el monto de la valorización acumulada 
ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la 
valorización acumulada programada a dicha fecha, en primera instancia corresponde a que 
el contratista presente un nuevo calendario acelerado de obra, en caso de reincidir y que el 
monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del 
monto acumulado programado del nuevo calendario, dicho retraso se puede considerar como 
causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, cosa que no 
queríamos que suceda. 
 
Para dicho mes, el monto a valorizar era mucho mayor al de los meses anteriores, bajo esta 
problemática se tenía un panorama incierto y nada favorable, motivo por el que decidimos 
probar otras herramientas y metodologías que nos ayuden a tener un mejor control de obra. 
 
1.3. Formulación del problema 
 
¿Empleando la filosofía Lean Construction y las herramientas del Last Planner System se 
podrá mejorar la producción y no caer por debajo del 80% de avance acumulado ejecutado 
respecto al avance acumulado programado en el siguiente mes? 
 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo General 
 
Emplear la Filosofía Lean Construction en la etapa de ejecución del casco estructural de obra 
para lograr un avance acumulado ejecutado respecto a lo acumulado programado mayor al 
80% en el mes de diciembre 2015. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
Realizar el Layout de Obra (optimización del uso de áreas del terreno para la circulación, 





Definir la sectorización de obra por lotes. 
 
Realizar el plan de actividades a ejecutarse a nivel del casco estructural. 
 
Calcular el histograma del personal a emplear en obra. 
 
Mejorar la productividad en obra. 
 
1.5. Marco Teórico 
 
En este capítulo abarcaremos los fundamentos teóricos que nos permitieron llevar a cabo los 
procedimientos correspondientes para dar solución ante nuestra problemática presentada, 
exponiendo antecedentes históricos, bases teóricas y definición de conceptos esenciales. 
 
1.5.1. La Filosofía Lean Construction 
1.5.1.1. Antecedentes Históricos 
   
A fines de la década de los 50, se inicia una serie de investigaciones realizadas por ingenieros 
de la empresa ensambladora de automóviles Toyota Motor, siendo uno de los más 
reconocidos, el ingeniero Taiichi Ohno, encargado del área de producción de dicha empresa, 
dándose con ello, origen al término “Lean”, que consistía en reducir al mínimo los 
desperdicios y del mismo modo, mejorar los tiempos de entrega de los automóviles. Fruto 
de estas investigaciones se logra desarrollar lo que hoy conocemos como “producción Lean” 
o “producción sin pérdidas”, que abarca diversos sistemas de producción, coincidiendo todos 
estos en el principio de minimización de pérdidas. 
 
A raíz de este nuevo sistema de producción generado, se dio inicio a un nuevo proceso de 
manufactura, el denominado Sistema de Producción Toyota (TPS – Toyota Production 
System), el cual sigue con los lineamientos de la filosofía “Lean”, donde procuran minimizar 
los defectos de todas las operaciones y con ello mejorar considerablemente su línea de 
producción.  
 
Los aprendizajes e ideas que abarcaba esta nueva filosofía, se habían extendido por diversos 
países y ya no era exclusivo en el continente asiático, sino que había llegado hacia otros 




establezcan nuevas mejoras y amplifiquen el enfoque de la producción sin pérdidas sobre 
todo en el sector industrializado en aquella época, enfocándose en la reducción de los 
principales tipos de desperdicios (sobreproducción, inventario, tiempo de espera, etc.); es así 
que al inicio de los 90,  esta nueva filosofía de producción ya era conocida de distintas 
maneras, tales como “producción sin pérdidas”, “nuevo sistema de producción” o 
“manufactura de clase mundial”, dándose inicio a la aplicación de esta nueva filosofía en 
distintos campos como el desarrollo de productos, el sector constructivo, entre otros. 
 
Enfocándonos ahora en el campo del sector constructivo, sabemos los múltiples problemas 
que surgen en esta industria, tales como los desperdicios durante la ejecución de las partidas, 
sobredimensionamiento de las cuadrillas, programaciones irreales, exceso de inventario, etc. 
Es por ello que en 1992 el Ing. Irlandés Lauri Koskela, adecúa la filosofía hacia la 
construcción y publica un documento llamado “Application of the New Production 
Philosophy to Construction” (Aplicación de la Nueva Filosofía de Producción para la 
Construcción); iniciando un gran cambio en el sistema constructivo, reflejado en ahorros de 
costos en la construcción, mediante mejoras en la planificación, flujos de trabajo y la 
reducción de pérdidas durante el proceso constructivo. 
 
1.5.1.2. Lean Production. 
 
El Lean Manufacturing, o también llamado Lean Production, es un método de organización 
del trabajo que se centra en la continua mejora y optimización del sistema de producción 
mediante la eliminación de desperdicios y actividades que no suman ningún tipo de valor al 
proceso. (TOURON, 2016) 
 
(TOURON, 2016) Sostiene que el objetivo principal de la filosofía de Lean Production es el 
de minimizar las pérdidas que se generan durante el proceso de fabricación, utilizando solo 
aquellos recursos que sean considerados como esenciales para su fabricación. 
 
 Analizando un poco el modelo de producción tradicional, podemos darnos cuenta que su 
enfoque se centra sobre todo en las actividades de transformación y resta importancia al flujo 
de los recursos quienes a su vez pueden lograr generar más valor en el producto final; reflejo 





Figura 4: Modelo de producción tradicional. (Fuente: Propia). 
 
En cambio, uno de los pilares que sostiene la teoría de Lean Production es considerar el 
proceso de producción como una conversión de materiales, flujo de recursos y una entrega 
máxima de valor para el cliente; es por ello que esta nueva filosofía deja atrás el modelo de 
producción tradicional y propone un nuevo modelo de producción Lean basado en 
conversión – flujo – valor. (Figura 5) 
Figura 5: Modelo de flujo de producción Lean Production. (Fuente: Koskela 1992, pag 38). 
 
En este modelo de producción logramos observar actividades que generan valor (proceso 1 
y 2), asimismo actividades necesarias pero que no agregan valor (transporte) y también 
actividades totalmente innecesarias como el tiempo de espera, el cual es primordial buscar 
suprimir para originar menores pérdidas y con ello generar el máximo valor. Es por ello que 
Lean Production plantea algunos conceptos para reducir todo aquello que no nos genere 
valor, tales como: 
 
 Reducción de las actividades que no agregan valor. 
Debemos identificar a todas las actividades que no nos están generando ningún 
valor y tratar de eliminarlas, en caso ser actividades necesarias, deberemos buscar 
reducirlas mediante métodos de planificación, con el fin de reducir nuestras 




 Incremento del valor del producto considerando los requerimientos del cliente. 
En este punto es muy importante ponernos en la perspectiva del cliente y buscar 
cumplir o superar sus expectativas mediante la búsqueda del incremento del valor 
del producto. 
 Reducir la variabilidad. 
La variabilidad es un concepto que siempre va a estar de la mano en cada proceso 
que realicemos, es por ello que debemos tratar de reducirla al mínimo para evitar 
cualquier contratiempo que pueda afectar nuestro flujo de trabajo. 
 Reducción de los tiempos de los ciclos. 
Es posible reducir nuestros tiempos de ciclos mediante conceptos como la Teoría 
de los lotes de producción, que nos indica que debemos asegurar que nuestros flujos 
no paren, lograr flujos eficientes y lograr procesos eficientes. 
 Simplificación de procesos. 
Consiste en mejorar el flujo a través de una reducción de los procesos involucrados, 
el cual nos va a permitir lograr un mejor control de los mismos y poder tener un 
mayor manejo de las variabilidades que pudieran presentarse. 
 Incremento de la confiabilidad y transparencia entre procesos. 
Cuando logramos trabajar nuestros procesos con transparencia, estamos logrando 
la posibilidad que estos puedan ser inspeccionados en su totalidad y poder evitar 
errores a futuro que se convertirían en los llamados “trabajos rehechos”. 
 Introducción de la Mejora Continua. 
Basado en la filosofía japonesa Kaisen, el cual nos indica que debemos analizar el 
porqué de nuestras causas de incumplimiento y corregirlas, con el fin de no volver 
a cometer los mismos errores y llevar este aprendizaje a los siguientes proyectos 
con el fin de buscar siempre una mejora continua.  
 Referenciar nuestros Procesos (Benchmarking) 
Este punto consiste en visualizar los procesos de las empresas que estén liderando 
nuestro campo de trabajo y compararlo con nuestros procesos, con el fin de obtener 
ideas que nos permitan mejorar dado el potencial que cuentan como empresas 
líderes. 
 
Todos estos principios planteados por Lean Production tiene el mismo objetivo final, que es 




generando valor, es por ello que Lean Production va a definir estas actividades como 
pérdidas y las va a clasificar en 7 tipos, las cuales son: 
 
  Sobre – Producción 
Definida como la producción en exceso ante la demanda del cliente, es decir, producir 
más de lo que el cliente ha solicitado, esto va a generar otro tipo de desperdicio: el 
inventario. 
 Esperas 
Tiempo que no genera valor entre procesos o durante uno, el cual puede ser por falta 
de materiales, espera de información, cuellos de botellas, etc. Siendo una de las 
principales causas del trabajo no contributorio. 
 Transporte 
Como ya lo mencionamos anteriormente, es una actividad que no agrega valor, sin 
embargo, es totalmente necesaria para lograr un trabajo productivo, pero el problema 
no radica en ello, sino en el exceso de esta activad, es decir, mover más de lo necesario 
el material, información u otra herramienta requerida, ya sea por no tener un punto de 
acopio correctamente definido, ubicar materiales en lugares temporales, falta de orden, 
etc. 
 Sobre – Procesamiento 
Se genera cuando a un producto o servicio se le realiza más trabajo del necesario, el 
cual el cliente no está dispuesto a pagar esos sobrecostos y genera una pérdida para el 
proyecto. 
 Inventario 
Es la acumulación de productos y/o materiales en cualquier parte del proceso como 
resultado de flujos no balanceados, tales como el exceso de materia prima, trabajo en 
curso o producto terminado, los cuales van a generar otro tipo de desperdicios como 
esperas y transporte. 
 Movimientos 
Se define como cualquier movimiento que no es necesario para completar una 
actividad de manera adecuada, pueden ser de personas o máquinas. 
 Defectos (Trabajos Rehechos) 
Los defectos de producción son pérdidas por trabajos mal realizados, los cuales 




misma empresa reflejados en el consumo de materiales, mano de obra, etc. Quienes a 
su vez podrían afectar nuestro flujo de trabajo, es por ello la importancia de erradicar 
estos errores durante los procesos, para así poder garantizar un producto final de 
calidad. 
 
Adicional a estos 7 tipos de pérdidas o desperdicios, se plantea uno nuevo, el 8avo llamado 
Make Do. 
 
 Making - Do: 8ava Pérdida (Koskela, 2004) 
Se refiere al hecho de “Forzar a hacer”, es decir, cuando se inicia una actividad sin 
contar con todo lo necesario para su correcta ejecución, reflejado en una baja 
productividad por no realizar las actividades de una manera óptima.  
Para ello se presenta una nueva propuesta de solución que es el Make Ready, que 
consiste en realizar todas las acciones necesarias para el inicio de una actividad y 
poder obtener un flujo continuo. 
 
Figura 6: Los 7 Principales desperdicios (Fuente: Miranda J. 2016, p 31). 
 
1.5.1.3. Lean Construction 
 
Según (Lean Construction Institute, 2013), Lean Construction es una filosofía que se orienta 




eliminar las actividades que no agregan valor al proyecto y optimizar las actividades que sí 
lo hacen, por ello se enfoca principalmente en crear herramientas específicas aplicadas al 
proceso de ejecución del proyecto y un buen sistema de producción que minimice los 
residuos. (Porras, Sánchez, & Galvis, 2014) 
 
Podemos decir que Lean Construction es la adaptación de la filosofía de Lean Production al 
sector constructivo con sus propias variabilidades, puesto a que el modelo de Lean 
Production estaba orientado al sector industrial, en cambio Lean Construction estará 
orientado hacia el sector de la construcción como Obras de edificaciones, obras hidráulicas, 
carreteras, etc.  
 
Tiene como principio controlar las variabilidades mediante un buen sistema de producción 
y con ello lograr minimizar las pérdidas para generar un máximo valor al cliente. En busca 
de ello, Lean Construction plantea el diseño de una producción efectiva, concentrándose en 
los flujos de trabajo y propone 3 puntos como objetivos fundamentales. 
a. Asegurarse que los flujos no paren 
Hace referencia a que los flujos de las actividades no sean interrumpidos, es decir, 
lograr un flujo continuo sin priorizar aún la eficiencia de los procesos ni la 
eliminación de los desperdicios, los cuales serán visto posteriormente. 
(GHIO, 2001) 
 
      Figura 7: Modelo de Flujo (Fuente: Capítulo LCI). 
 
 Como se logra observar en la imagen (Figura 7), se logró obtener una continuidad 
entre los procesos, sin embargo, también es notorio que los tamaños de los lotes son 
distintos, por ende, los flujos también lo son. 
 
 Para lograr cumplir este primer objetivo fundamental, Lean Construction plantea 




System) y sus herramientas, tales como el Master Plan, LookAhead, plan semanal, 
etc. Que nos permite en este caso tener una programación ya fijada de las actividades 
a realizar, dando como resultado un mayor cumplimiento de las actividades 
planificadas, por ende, generando una mayor confiabilidad de la construcción. 
 
b. Lograr flujos eficientes. 
 
Este segundo punto a cumplir para lograr tener un sistema efectivo de producción lo 
vamos a conseguir homogenizando el trabajo total entre los procesos involucrados, 
de tal manera que tengamos flujos continuos y eficientes. 
 
 
    Figura 8: Modelo de Flujo eficiente (Fuente: Capítulo LCI). 
  
 En la imagen (Figura 8) observamos que ya se logró cumplir con el primer y segundo 
punto, es decir, ya tenemos la continuidad entre los procesos y también la simetría 
de trabajo en cada una de las mismas. 
 
 Para poder cumplir con este segundo objetivo, vamos a contar con principios y 
herramientas, tales como la teoría de restricciones que recomienda a las empresas a 
fijarse en sus puntos críticos (procesos con menor flujo) y dirigir sus fuerzas hacia 
él, para lograr optimizar el proceso más débil y tener como resultado mejoras a nivel 
general del proceso de producción. ("¿Qué es la Teoría de las Restricciones (TOC)?", 
2015).  
 
c. Lograr procesos eficientes 
 
Luego de haber logrado tener un flujo continuo y homogéneo, debemos buscar tener 




base a la optimización de las mismas mediante herramientas de la filosofía Lean 
Construction. 
 
Figura 9: Modelo de Flujo con procesos eficientes (Fuente: Capítulo LCI). 
 
En la imagen (Figura 9), ya hemos obtenido un modelo de producción efectiva como 
resultado de los puntos mencionados anteriormente, es decir, ahora contamos con un 
flujo continuo y con procesos y flujos eficientes. 
 
Para poder lograr este tercer punto, Lean Construction nos brinda distintos tipos de 
herramientas, entre ellas el nivel general de actividades y la carta balance, con el fin 
de poder analizar cada actividad y buscar su optimización. 
 
1.5.1.4. Last Planner System 
 
Last Planner System (Sistema del Último Planificador), es una herramienta de planificación 
desarrollada por Glenn Ballard y Greg Howell, concebido como “Un sistema de 
planificación y control de la producción para mejorar la variabilidad en las obras de 
construcción y reducir la incertidumbre en las actividades programadas” (Porras, Sánchez, 
& Galvis, 2014) 
 
Según (BRIOSO, 2015), el Last Planner System “es una herramienta que nos ayuda a 
mejorar el flujo de las actividades programadas, reduciendo la variabilidad que existe en 
los proyectos de construcción, por tanto, nos ayuda al cumplimiento de las actividades”. 
 
Ante este nuevo sistema de planificación propuesto por Ballard y Howell, podemos darnos 
cuenta el error en el que caía la planificación tradicional, debido a que no presenta un manejo 
de las variabilidades y tampoco un control de la producción, puesto a que solo se enfoca en 
planificar según lo que debe hacerse, sin tener la certeza de que los recursos manejados serán 















En la Figura 10 podemos diagnosticar 3 fases de planificación, como un primer conjunto 
aparece lo que “se debe hacer”, seguido por el subconjunto que representa lo que “se hará” 
y, por último, en un subconjunto  más pequeño tenemos lo que realmente “se puede hacer”; 
a simple vista resalta que en esta manera tradicional de planificación tenemos un mayor 
número de actividades que deseamos ejecutar frente a nuestra capacidad de poder realizarlas, 
esto sucede porque los encargados de la planificación deciden “lo que se hará” sin antes  
verificar en campo lo que realmente “puede hacerse”, resultado de este modelo de 
planificación es el retraso al que muchas veces una obra de construcción está expuesta, 
gráficamente se entiende que todo lo que quedó fuera del subconjunto “se puede” se traduce 
como actividades que quedaron sin realizarse, el cual lo vamos a considerar como retrasos y 
nos va a generar un detrimento económico. 
             
 
Figura 11: Sistema tradicional de Planificación (KOSKELA, 1992) Fuente: (Porras, Sánchez, & Galvis, 2014). 
Figura 10: Planificación Usual. Tomada de Un nuevo enfoque en la 
gestión: Construcción sin pérdidas (ALARCÓN, Un nuevo enfoque 
en la gestión: La construcción sin pérdidas, 2009) Fuente: (Porras, 




En esta imagen (Figura 11), nos enfrentamos a un sistema tradicional de planificación que 
presenta variabilidades e incertidumbres, siendo uno de los factores causantes el hecho de 
no tener un control de las restricciones de las actividades planificadas y, sobre todo, 
planificar por encima de nuestra capacidad de producción, problema que suele darse debido 
que al momento de la planificación no se hace un estudio previo de nuestras limitantes o 
capacidad productiva, tales como recursos, productividad, etc. Y se suele realizar una 
planificación subjetiva, manifestándose posteriormente en retrasos acumulados y problemas 
con los cumplimientos de los hitos planificados. 
Figura 12: Esquema Last Planner (GHIO, 2001). 
 
Ante el modelo del Sistema Tradicional (Figura 11), Last Planner System plantea su nuevo 
sistema de Planificación más confiable (el Sistema del Último Planificador) (Figura 12), es 
decir, tener una planificación más real acorde a nuestra capacidad de producción y un mayor 
control de obra, lo cual nos va a dar como resultado un cumplimiento mayor de las 
actividades programadas, generando así menores desperdicios y mayores beneficios al 
mismo tiempo que incrementa el grado de confiabilidad de la construcción y agrega un valor 










Figura 13: Sistema de Planificación Lean. Tomada de Un nuevo enfoque en la gestión: Construcción sin 
pérdidas (ALARCÓN, Un nuevo enfoque en la gestión: La construcción sin pérdidas, 2009) Fuente: (Porras, 




Con la figura 13 podemos concluir que con este nuevo sistema de planificación tenemos 
mayores probabilidades de cumplir con lo programado, puesto que ahora lo que haremos, es 
solo una parte de lo que podemos, con ello evitaremos caer en retrasos u otros inconvenientes 
que puedan detener nuestro flujo de trabajo el cual podría reflejarse en considerables 
pérdidas económicas. 
  
Finalmente podemos concluir que Last Planner System es una herramienta que nos permite 
tener una planificación total de nuestro proyecto, es así que a medida que se acerca el día de 
la ejecución de alguna actividad, la planificación se va volviendo más detallada mediante 
planeamientos colaborativos, levantamiento de restricciones, uso de buffers, etc. 
 
Es por eso que tenemos la siguiente estructura del Last Planner System (Figura 14). 
 
(ALARCÓN, "Guía para la implementación del sistema del último planificador", 2008) 
 
Figura 14: Estructura fundamental del Last Planner System (Adriazola y Torres, 2004). 
 
1.5.1.4.1. Planificación Maestra (Master Plan) 
 
La planificación maestra o master plan es una herramienta que representa el nivel más alto 
del sistema de planificación, es decir, abarca toda la programación de actividades necesarias 
para ejecutar el proyecto planificándolos por hitos (Inicio de proyecto, fin del casco 
estructural, entrega al cliente, licencias, etc.) mediante trenes de trabajo, que consiste en una 




eficiencia del sistema y una optimización de recursos generando una mayor productividad, 
es por ello la importancia que en esta etapa nuestro plan maestro sea coherente con la 
capacidad que tiene la empresa en presupuesto, recursos, capital humano y otros factores 
importantes que podrían generar una planificación equívoca. 
 
Esta herramienta es base para nuestro Last Planner System, puesto que de esta programación 
se van desprender las programaciones a mediano y corto plazo, ya que el análisis de las 
actividades en esta etapa es general y conciso, mientras que a medida que se acerca la fecha 
de ejecución de dicha actividad, la planificación se va volviendo más detallada. 
 
1.5.1.4.2. Planificación Intermedia (Lookahead Planning) 
 
La planificación intermedia o Lookahead Planning es una herramienta del Last Planner 
System de mediano plazo que nace a partir de un desglose del Master Plan para convertirse 
en una planificación a mayor nivel de detalles que generalmente suele ser entre 3 a 6 
semanas, variando el número de semanas según el tipo de proyecto, siendo semanalmente 
actualizado e identificando las actividades nuevas que ingresan a la planificación lo que nos 
va a permitir tener un mayor control de las variabilidades que se puedan presentar en obra. 
 
Según (BRIOSO, 2015) nos dice que “El principal objetivo del Lookahead es de llevar un 
control en el flujo de trabajo y de la correcta secuencia de las actividades de la 
programación general”. Es por ello que una de las principales ventajas del Lookahead reside 
justamente en su nombre “mirar hacia adelante”, es decir, al tener una planificación 
proyectada que generalmente varía entre 3 a 6 semanas, nos permite prever los recursos que 
necesitaremos para poder ejecutar las actividades planificadas en su semana indicada y con 
ello poder liberarlas de sus restricciones, dándose así pase al siguiente nivel que es la 
planificación semanal. 
 
Para realizar la planificación intermedia debemos seguir los siguientes pasos. 
 
 Definición de los intervalos de tiempo. 
 
Los intervalos de tiempo serán medidos por semanas y para definir el número de las mismas, 




recursos, mano de obra, tiempos para adquirir información, etc. Para así poder tener previsto 
las actividades que requieran ciclos largos de respuesta y así reducir la incertidumbre en la 
planificación. 
  
 Definición de las actividades que serán parte del plan intermedio 
 
Dentro de los intervalos definidos en el punto anterior, debemos observar qué actividades 
del Plan Maestro se encuentran dentro y definirlas como actividades     que se van a planificar 
en el Lookahead el cual cada actividad tendrá sus propias restricciones que deberán ser 
liberadas antes de pasar a la planificación semanal. 
 
 Análisis de restricciones 
 
Luego de definir las actividades que serán parte del plan intermedio, debemos buscar 
liberarlas de cualquier restricción que impida ser ejecutada en la fecha programada, para ello 
vamos a analizar cada una de las actividades definidas e identificar si presentan alguna 
restricción que impida su correcta ejecución, en caso tener una o más restricciones, se 
asignará a un responsable por actividad para buscar liberar la restricción con fecha límite. 
 
Según ( (Porras, Sánchez, & Galvis, 2014) p. 22), menciona que una actividad estará libre 
de restricciones si logra cumplir con dos etapas, la primera es la “revisión del estado de las 
tareas”, donde se analiza si la actividad cuenta con restricciones y la segunda etapa es la 
“preparación de las restricciones”, donde se define qué acciones se tomarán para liberar de 
las restricciones a la actividad y poder ejecutarla en la fecha planeada. 
  
Según (BRIOSO, 2015), las restricciones podrían definirse como “los prerrequisitos de una 
actividad, que de no ser cubiertos podrían producir paralizaciones en los flujos de 
producción” 
 
Según la Pontificia Universidad Católica de Chile (GEPUC), las restricciones se clasifican 






Figura 15: Tipos de restricciones - Fuente: 
(ALARCÓN, "Guía para la implementación del 
sistema del último planificador", 2008). 
 
 
 Intervalo de trabajo ejecutable. 
 
Está conformado por todas las actividades que poseen la mayor probabilidad de ser 
ejecutadas, es decir, actividades que ya fueron liberadas de restricciones, generándose un 
intervalo de tareas por ejecutar. 
 
1.5.1.4.3. Planificación semanal (Weekly work plan) 
 
La planificación semanal son todas las actividades de la primera semana del Lookahead que 
se encuentran libre de restricciones, es decir, el Weekly work plan viene a ser un listado de 
actividades a realizar durante la semana las cuales no cuentan con ningún tipo de restricción. 
 
Según (BRIOSO, 2015) nos comenta la importancia de usar los buffers (colchones)  y tareas 
suplentes en caso de imprevistos, es así por ejemplo que hoy en día en muchas 
construcciones la planificación solo es de 5 días a la semana (lunes, martes, miércoles, jueves 
y viernes), siendo el sábado considerado como buffer de tiempo para ejecutar alguna 
actividad que no se haya podido ejecutar o culminar. 
 
En nuestra planificación semanal usaremos una herramienta para medir el cumplimiento de 
nuestra planificación que es el PPC (Porcentaje de Plan Cumplido) y las reuniones de 




 PPC (Percent Plan Complete) 
 
El PPC o porcentaje de plan cumplido es una manera de cuantificar la efectividad de nuestro 
plan semanal a través de una división entre el número de actividades que se realizaron frente 
al número de actividades que se programaron, con los resultados obtenidos analizar el por 
qué no se realizaron todas las actividades y no volver a cometer los mismos errores. El PPC 
se calcula bajo la siguiente fórmula, reflejando así la fiabilidad del sistema de planificación. 
 
𝑃𝑃𝐶 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 % 
   
 Reunión de Planificación semanal 
 
Se debe realizar una vez por semana anticipando la programación de la semana entrante, 
donde asistirán los principales involucrados para que la planificación resulte óptima, entre 
ellos el administrador de obra, supervisores, capataces, maestro de obra y los de la oficina 
técnica, con el fin de discutir errores o falencias presentadas, buscar alternativas de solución 
ante algunos incumplimientos, analizar la secuencia de trabajo de la semana entrante, etc. 
 
1.5.1.4.4. Planificación diaria 
 
Es el ultimo nivel de la planificación donde se elabora un listado que contemple todas las 
actividades que se van a realizar en cada día de la semana durante la jornada de trabajo, con 
el fin de cumplir la planificación semanal una vez culminado la semana. 
 
1.5.1.5. Herramientas y conceptos de la filosofía Lean Construction  
1.5.1.5.1. Herramientas 
 
Visto algunas herramientas como el análisis de restricciones, PPC, Lookahead, etc. A 
continuación, veremos otras herramientas que nos ayudarán a cumplir con los objetivos que 
promueve la filosofía. 
 
1.5.1.5.1.1. Just in Time (Justo a tiempo) 
 
Para (BRIOSO, 2015, pág. 48) el Just in time es “producir los elementos que se necesitan, 
en las cantidades que se necesitan, en el momento que se necesitan”, logrando así evitar los 




El Just in time es una ideología basada en los principios del Lean Production en busca de la 
eliminación de los desperdicios, sosteniendo que el inventario es considerado como una 
pérdida en el sistema de producción el cual intentará eliminarlo aplicando conceptos como 
el sistema el Pull (jalar), la reducción del tamaño de los lotes de transferencia, etc. 
 
En la figura 16 podemos apreciar el uso del sistema Pull vs el uso del sistema Push, 
notándose la gran diferencia entre ambos sistemas al momento de generar la trasferencia de 
lotes de producción. 
 
Figura 16: Sistema Pull vs Sistema Push Fuente: (Instituto de la Construcción y Gerencia (ICG UNFV), 2017, 
pág. 31). 
 
1.5.1.5.1.2. Tren de Actividades 
 
El tren de actividades, conocida también como programación rítmica o lineal, es una 
estrategia de ejecución previamente balanceada, donde la producción es constante y los 
trabajos son similares en cada estación, aportando a optimizar las actividades repetitivas y 
secuenciales. 
 
“En las obras de edificación los productos se van construyendo en lugares “fijos” 
denominados sectores y son las actividades (procesos) los que van “recorriendo” cada 










Es una herramienta que consiste en dividir el área de trabajo en lotes pequeños llamados 
“sectores”, no necesariamente de igual área, pero sí cantidades de trabajos similares y que 
puedan ser ejecutadas en una sola jornada laboral, para poder tener un flujo de trabajo 
continuo entre los sectores. 
 
Para (BRIOSO, 2015) “La sectorización consiste en que el especialista de Lean 
Construction deberá dividir las mediciones de las actividades de una obra de edificación en 
un número de sectores de manera que se genere una línea de producción balanceada y 
viable”. 
 
En la siguiente imagen (Figura 18) podemos observar los pasos a seguir para realizar una 






Figura 18: Proceso de Sectorización para edificaciones. (Fuente: Inmobiliaria EDIFICA). 
La división de trabajo en lotes más pequeños con un flujo de trabajo continuo, logra que las 
cuadrillas de una determinada actividad lleguen especializarse en su labor, logrando con ello 
un mejor rendimiento y mayor productividad. Como lo habíamos mencionado puntos 
anteriores, la sectorización no consiste en dividir áreas iguales de trabajo, sino cantidad de 
trabajo a base de los metrados, reflejo de ello es la siguiente imagen (Figura 19). 
 
 




1.5.1.5.1.4. Nivel General de Actividades (NGA) 
 
Es una herramienta que sirve para medir el trabajo en campo y con ello poder obtener la 
productividad general de la obra y el tipo de trabajo que se está realizando (Trabajo 
productivo, trabajo contributorio o trabajo no contributorio). 
 
Según Serpell (1993) son necesario realizar 384 mediciones y nos permite identificar las 
principales pérdidas generadas en nuestro proyecto. 
 
En la figura 20 podemos observar un ejemplo de las mediciones del Nivel General de 
Actividades realizado en obra. 
 
Figura 20: Medición del Nivel General de Actividades. Fuente: (Edificio EDO, Constructora RUWAY 








Figura 21: Resultados de las mediciones del Nivel General de Actividades. Fuente: (Edificio EDO, 
Constructora RUWAY Arquitectos & Ingenieros). 
 
1.5.1.5.1.5. Carta Balance 
 
“La carta balance es una herramienta que nos ayuda a generar un diagnóstico de cómo se 
distribuyen los tiempos del personal que conforman una cuadrilla de trabajo, dentro de una 
actividad específica.” (Vásquez, 2019) 
 
La carta balance y el nivel general de actividades tienen mucha similitud en cuanto a proceso 
de medición, sin embargo, la primera se centra en analizar una partida y registrar a cada 
miembro de la cuadrilla estudiada con el fin de identificar los tipos de trabajos que se están 
realizando durante la medición que normalmente tiene una duración de 1 minuto, todo ello 
con el fin de optimizar los procesos y en este caso, encontrar el número óptimo de obreros 




1.5.1.5.1.6. Tipo de trabajos 
 
 Trabajo Productivo (TP) 
Se define como el trabajo que aporta en forma directa a la producción, es decir, aquel trabajo 
que genera valor y avance de obra. Ejemplos: Asentado de ladrillo, vaciado de concreto, etc. 
 
 Trabajo Contributorio (TC) 
Es aquel trabajo que no genera avances ni valor directo para el cliente, sin embargo, es 
necesario para poder ejecutarse el trabajo productivo, el cual debe minimizarse lo máximo 
posible para poder incrementar nuestra productividad, ya que para algunos autores es 
considerado una pérdida en segunda categoría. Por ejemplo: Transporte de material, 
mantenimiento de equipos, etc. 
  
 Trabajo No Contributorio (TNC) 
Considerando la definición de los puntos anteriores, podemos decir que el trabajo no 
contributorio viene a ser aquel trabajo que no genera avances y tampoco es necesario, es 
decir, trabajos considerados como pérdidas y es de vital importancia tratar de eliminar este 




Es sabido que el mundo de la construcción se caracteriza por la incertidumbre y 
variabilidades que existen al momento de ejecutarse un proyecto, lo cual nos puede afectar 
e incurrir a retrasos y por ende al incumplimiento de nuestra planificación, es por ello que 
se plantea el uso de los buffers, entendiéndose por estos mismos como colchón o 
amortiguador, que van a ser usados para contrarrestar la variabilidad que pueda presentarse 
en obra. 
 
Los buffers pueden ser de 3 tipos: 
 
 Buffer de inventario.  
El buffer de inventario sugiere tener una cantidad mayor que la necesaria (sin caer en 
excesos) de materiales y/o equipos con el fin de prevenir cualquier imprevisto que pueda 





 Buffer de tiempo 
El buffer de tiempo va a ayudar a que nuestra programación semanal pueda ejecutarse con 
mayor porcentaje de plan cumplido, puesto que tendremos un colchón para poder culminar 
las actividades que por alguna razón no se logró completar o llevar a cabo. Algunas empresas 
tienen una planificación de 5 días (de lunes a viernes), usándose el 6to día (sábado) como un 
buffer de tiempo. 
 
 Buffer de Capacidad 
Los buffer de capacidad es tener liberado una actividad que no sea crítica y pueda ejecutarse 
posteriormente, es decir, si alguna cuadrilla se quedó sin frente de trabajo por alguna 
variabilidad, no puede quedarse sin realizar alguna actividad, es por ello que se debe tener 
un buffer de capacidad a donde ellos puedan ir a continuar laborando, aplicado también en 
los excedentes de materiales, por ejemplo, si ya se culminó el proceso de vaciado de losa y 
existe un excedente de concreto, para no desperdiciar ese concreto, se puede usar en otra 
partida como el vaciado de veredas, fabricación de topellantas, etc. 
 
1.5.1.5.1.8. Layout Plant (Distribución de planta) 
 
El layout de una obra es el esquema de distribución de los recursos, almacenes, oficinas, 
comedores, servicios higiénicos, etc. El cual deberá ser diseñado de la mejor manera con el 
fin de no perjudicar el flujo de trabajo, no entorpecer el tránsito de los trabajadores ni el 






Es la relación que existe entre cantidad de trabajo ejecutado (m2, ml, m3, etc.) sobre la 
cantidad de recursos empleados (HH, HM, etc.) 
 
1.5.1.5.2.2. Trabajos rehechos 
 
Son aquellas actividades que fueron ejecutadas de una manera incorrecta, ya sea por falta de 
información o mal uso de los equipos o herramientas, generándose defectos los cuales 






Se define como la ocurrencia de eventos que no estaban previstos en la  planificación, ya 








Es toda actividad que posee un costo, sin embargo, no agrega valor al producto terminado. 
 
1.5.1.5.2.6. Cuadrilla de trabajo 
 
Representa a los grupos de trabajadores agrupados para realizar una actividad  en 
específico, como la cuadrilla de vaciado de concreto, encofradores, etc. 
 
1.5.1.5.2.7. Lotes de Transferencia 
 
Son la cantidad de productos que se transfieren de una estación a la siguiente. 
 
1.5.1.5.2.8. Curva de aprendizaje 
 
A medida que los trabajos se van realizando, los involucrados directos como los trabajadores, 
van ganando mayor experiencia en sus actividades, por ende, aumentan su productividad 
reduciendo los tiempos de ejecución. 
 
1.5.1.5.2.9. Curva S 
 
La curva S representa gráficamente el avance acumulado del proyecto en función del tiempo, 




El presente trabajo se limita a procesar los datos obtenidos en el 2015 por parte de la empresa 
Chung & Tong Ingenieros, en la cual mi participación fue como uno de los miembros del 














2.1.2. Recursos Materiales 
 
Textos especializados de Lean Construction. 
Metrados de obra. 
Herramientas del Last Planner System. 
 





2.1.4. Recursos Informáticos 
 
Información de Internet. 
Software’s (AutoCAD, Microsoft Office, Excel)  
 
2.1.5. Otros Recursos. 
 
Fotocopias. 





En el presente trabajo se procederá a realizar la planificación y control de obra usando la 
filosofía Lean Construction y las herramientas del Last Planner System para una obra que se 

















Aplicación de la filosofía Lean Construction en la obra Mejoramiento de los Servicios de 
Salud del Centro de Salud I-4 Picota, Provincia de Picota - San Martín. 
 
2.2.2. Tipo y Nivel de Investigación 
 
Tipo de investigación: Aplicada, se tiene como finalidad resolver un problema mediante la 
aplicación directa de una estrategia o sistema, en este caso la aplicación de la Filosofía Lean 
Construction. 
 
Nivel de la Investigación: Descriptiva, tiene como objetivo la descripción de una situación 
o elemento concreto, en este caso se describe los procedimientos a seguir para aplicar de 
manera correcta la filosofía Lean Construction. 
 
2.2.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
En el presente trabajo, se utilizó las técnicas de observación panorámica del estado 
situacional de la obra, realizando mapeos en planos de planta para ver el avance que se tenía 
a mediados de noviembre del 2015. 
 
Los datos y procedimientos fueron tomados de textos, libros, internet y del curso taller de 
capacitación para la implementación de un sistema de producción en la empresa Chung & 




Para realizar sectorización de obra por lotes, se consideró los metrados proporcionados por 
el área de oficina técnica. 
Para realizar el plan de actividades a ejecutarse y el histograma de personal requerido, se 
consideró las cuadrillas, rendimientos reales y el proceso constructivo proporcionado por el 
área de producción. 
 
Para el control de obra se realizaban reuniones semanales de producción, en la que 
conjuntamente con otras áreas se analizaban las restricciones y veía el PPC (Porcentaje de 
Plan Cumplido). 
 
2.2.4. Procesamiento de la Información 
 
El procedimiento a seguir para la aplicación de la filosofía Lean Construction en la obra 
Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud I-4 Picota, Provincia de Picota 
- San Martín, ha sido bajo los lineamientos dictados en el curso taller de capacitación para 
la implementación de un sistema de producción en la empresa Chung & Tong Ingenieros. 
 
2.2.4.1. Layout de Obra 
 
Para realizar el layout es necesario considerar un buena circulación dentro de obra, tanto 
para los vehículos como para el personal obrero; de esta manera se busca minimizar la 
pérdida de horas hombres dedicada al mayor recorrido; ya sea por transporte de materiales, 
uso del SS.HH, acceso a maestranza, acceso a los frentes de trabajo, etc.  
Lo primero que se consideró para realizar nuestro layout de obra fue identificar los frentes 
de trabajo que requieren mayor suministro de materiales, en este caso las partidas de 
concreto, para ello se ubicó puntos de acopio en lugares estratégicos que cubran los 





   Figura 22: Esbozo del Layout de Obra. (Fuente: Elaboración propia – Ch&T 2015) 
 
2.2.4.2. Actividades ejecutadas a nivel del casco estructural de obra 
 
Para definir la secuencia de actividades que se viene ejecutando en obra a nivel del casco 
estructural se ha contado con la participación de todos los involucrados de campo; ingeniero 
residente, ingeniero de producción, ingenieros de campo, maestros de obra, sub contratistas, 
etc. De esta manera se busca que haya un compromiso por parte de todos, y así garantizar el 
cumplimiento de las actividades programadas.  
 
La secuencia de actividades que se consideró fue la siguiente: 
 
1. Excavación zanja, h=2.00 mts. 
2. Encofrado falsa zapata 




4. Concreto falsa zapata 
5. Trazo columnas y placas 
6. Acero columnas y placas 
7. Encofrado cimiento corrido 
8. Aplicación de removedor 
9. Concreto cimiento corrido 
10. Acero sobrecimiento armado 
11. Encofrado sobrecimiento armado 
12. Inst. eléctr./Inst. sanit. en S/C 
13. Concreto sobrecimiento armado 
14. Encofrado sobrecimiento 
15. Concreto sobrecimiento 
16. Relleno y compactado interior 
17. Apisonado de terraplén 
18. Inst. eléctr./Inst. sanit. En piso 
19. Asentado de ladrillo E1 
20. Asentado de ladrillo E2 
21. Asentado de ladrillo E3 
22. Falso piso 
23. Encofrado columnas 
24. Concreto columnas 
25. Acero viga dintel + Inst. Eléctricas 
26. Encofrado viga dintel 
27. Concreto viga dintel 
28. Asentado de ladrillo E4 
29. Limpieza, encofrado de vigas y techos 
30. Encofrado columna corta 
31. Acero viga techo 
32. Encofrado viga + losa 
33. Acero en losa + Parapeto (mechas) 
34. Protección contra lluvias (toldos) 
35. Instalaciones en losa 





2.2.4.3. Sectorización de Obra 
 
Para realizar la sectorización de obra por lotes se ha considerado como criterio principal 
tener áreas similares para así generar volúmenes similares de producción; es decir, los lotes 
deben tener un metrado similar por cada actividad a realizarse, sobre todo en las partidas de 
concreto y encofrado, pues son las que mayor incidencia tienen. 
 
Figura 23: Esbozo de los lotes de obra. (Fuente: Elaboración propia con participación del Staff de obra – 
Ch&T 2015) 
 
Al tener por cada lote un metrado similar de producción garantizamos que una cuadrilla 
designada para realizar dicho trabajo sea capaz de intervenir todos los lotes sin necesidad de 
variar cantidad de su personal, ni tampoco emplear mayores recursos como materiales y/o 
equipos. Es por tal motivo la importancia de tener lotes con metrados similares a ejecutar. 
 
Para garantizar que los lotes tengan las dimensiones correctas se hizo el metrado de las 
actividades a ejecutarse a nivel del casco estructural, verificando así la similitud en cuanto a 





Figura 24: Metrados de lotes - bloques A, B, C, D, E (Fuente: Elaboración propia con participación del Staff 
de obra – Ch&T 2015) 
E-G
S1BA S2BA S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BD S2BD S3BD S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIN
01 EXCAVACIÓN ZANJA, H=2.00 mts. 79.11 65.60 118.78 134.68 147.34 121.70 126.57 104.38 98.70 118.81 108.73 164.18 148.11 157.32 55.15 93.21 86.63 95.24 110.66
02 ENCOFRADO FALSA ZAPATA 88.98 73.77 82.55 93.6 102.4 84.58 87.96 56.75 53.66 64.59 59.11 152.06 137.17 145.67 60.00 101.39 94.24 103.60 80.56
03 PERFILADO Y LIMPIEZA DE ZANJAS 27.69 22.96 41.57 47.14 51.57 42.60 44.30 36.53 34.55 41.58 38.06 57.46 51.84 55.06 19.30 32.62 30.32 33.33 38.73
04 CONCRETO FALSA ZAPATA 26.98 22.37 25.16 28.52 31.2 25.77 26.8 17.33 16.39 19.73 18.05 46.42 41.88 44.48 18.47 31.21 29.01 31.89 49.35
05 TRAZO COLUMNAS Y PLACAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
06 ACERO COLUMNAS Y PLACAS 2324.31 1927.22 1355.29 1536.74 1681.16 1388.62 1444.17 1361.14 1287.02 1549.25 1417.85 2219.71 2002.56 2127.01 880.42 1487.90 1382.90 1520.33 651.09
07 ENCOFRADO CIMIENTO CORRIDO 67.29 55.79 61.45 69.68 76.23 62.96 65.48 42.56 40.24 48.44 44.33 111.98 101.02 107.43 22.07 37.30 34.67 38.11 64.59
08 APLICACIÓN DE REMOVEDOR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
09 CONCRETO CIMIENTO CORRIDO 20.23 16.78 18.59 21.08 23.06 19.05 19.81 13.00 12.29 14.79 13.54 34.21 30.86 32.78 1.66 2.80 2.60 2.86 44.52
10 ACERO SOBRECIMIENTO ARMADO 308.77 256.01 300.59 340.83 372.86 307.98 320.30 229.55 217.05 261.27 239.11 477.48 430.77 457.54 241.39 407.95 379.16 416.84 178.54
11 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO ARMADO 62.86 52.12 68.06 77.18 84.43 69.74 72.53 52.38 49.53 59.62 54.56 109.32 98.62 104.75 55.18 93.25 86.67 95.29 69.53
12 INST. ELÉCTR./INST. SANIT. EN S/C - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 CONCRETO SOBRECIMIENTO ARMADO 4.71 3.91 6.82 6.21 7.04 6.36 6.62 5.49 5.19 6.25 5.72 8.20 7.40 7.86 4.14 6.99 6.50 7.15 37.70
14 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO 24.75 20.52 27.22 30.87 33.77 27.89 29.01 20.95 19.81 23.85 21.82 109.32 98.62 104.75 22.07 37.30 34.67 38.11 48.88
15 CONCRETO SOBRECIMIENTO 1.86 1.54 2.49 2.82 3.08 2.55 2.65 2.20 2.08 2.50 2.29 8.20 7.40 7.86 1.66 2.80 2.60 2.86 36.15
16 RELLENO Y COMPACTADO INTERIOR 18.42 15.27 15.75 17.86 19.54 16.14 16.79 11.17 10.56 12.71 11.64 27.78 25.06 26.62 1.66 2.80 2.60 2.86 36.15
17 APISONADO DE TERRAPLÉN 4.81 6.15 9.85 10.99 13.78 11.92 11.49 8.57 9.39 10.55 9.46 15.55 14.02 12.58 5.68 9.60 8.92 9.81 9.85
11.00 8.00 10.00 15.00 7.00 12.00 9.00 6.00 5.00 4.00 10.00 14.00 23.00 8.00 8.00 10.00 9.00 12.00 11.00
12.00 8.00 16.00 14.00 17.00 8.00 15.00 13.00 9.00 7.00 12.00 18.00 8.00 27.00 14.00 12.00 16.00 10.00 9.00
19 ASENTADO LADRILLO E1 34.9 31.76 43.23 49.49 53.43 44.52 46.21 51.45 48.56 56.78 52.75 70.45 63.75 67.89 23.61 39.90 37.08 40.77 49.28
20 ASENTADO LADRILLO E2 34.9 31.76 43.23 49.49 53.43 44.52 46.21 51.45 48.56 56.78 52.75 70.45 63.75 67.89 23.61 39.90 37.08 40.77 49.28
21 ASENTADO LADRILLO E3 19.05 17.6 18.45 19.97 23.26 18.74 19.36 20.28 19.39 26.62 22.79 36.68 32.71 34.38 16.53 27.93 25.96 28.54 34.50
22 FALSO PISO 60.69 50.33 106.43 120.68 132.03 109.05 113.41 87.92 83.13 100.07 91.58 143.62 129.57 137.62 56.80 95.99 89.22 98.08 98.54
23 ENCOFRADO COLUMNAS 265.38 220.04 150.16 170.26 186.26 153.85 160.00 130.34 123.24 148.35 135.77 253.05 228.30 242.48 88.52 149.61 139.05 152.87 98.05
24 CONCRETO COLUMNAS 15.68 13.00 8.99 10.20 11.15 9.21 9.58 8.78 8.30 9.99 9.15 14.18 12.73 13.59 5.57 9.42 8.75 9.62 38.91
25 ACERO VIGA DINTEL + INST. ELÉCTRICAS 495.71 411.02 543.82 616.63 674.58 557.19 579.48 721.22 681.94 820.89 751.27 832.83 751.84 798.05 418.47 707.21 657.30 722.62 457.46
26 ENCOFRADO VIGA DINTEL 40.68 33.73 46.99 53.28 58.29 48.15 50.07 56.22 53.16 63.99 58.56 34.12 30.81 32.70 70.59 119.30 110.88 121.90 104.23
27 CONCRETO VIGA DINTEL 3.13 3.25 4.21 4.77 5.22 4.31 4.48 6.63 6.27 7.55 6.91 5.75 5.19 5.51 2.38 4.03 3.74 4.12 37.45
28 ASENTADO DE LADRILLO E4 17.45 15.88 21.615 24.745 26.715 22.26 23.105 25.725 24.28 28.39 26.375 35.225 31.875 33.945 18.89 31.92 29.67 32.61 39.43
29 LIMPIEZA ENCOFRADO DE VIGAS Y TECHOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ENCOFRADO COLUMNA CORTA 10.52 8.73 4.22 4.78 5.23 4.32 4.49 2.23 2.10 2.53 2.32 4.85 4.37 4.64 12.48 21.09 19.60 21.55 47.34
31 ACERO VIGA TECHO 619.64 513.78 679.78 771.72 843.22 696.49 724.35 901.52 852.43 1026.11 939.09 1041.04 939.80 997.57 350.98 593.16 551.29 606.08 439.84
32 ENCOFRADO VIGA + LOSA 50.85 42.16 58.74 66.60 72.86 60.18 62.59 70.27 66.48 79.99 73.20 86.36 77.96 82.75 8.62 14.57 13.54 14.88 38.25
33 ACERO EN LOSA + PARAPETO (MECHAS) 979.17 811.88 1047.77 1188.04 1299.69 1073.53 1116.47 982.47 928.97 1118.25 1023.41 1688.27 1523.11 1617.76 25.61 43.28 40.23 44.22 35.12
34 PROTECCIÓN CONTRA LLUVIAS (TOLDOS) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 INSTALACIONES EN LOSA 15.00 11.00 14.00 17.00 17.00 12.00 20.00 13.00 17.00 17.00 18.00 27.00 21.00 19.00 16.00 19.00 20.00 15.00 16.00
36 CONCRETO LOSA 14.83 12.29 14.63 16.59 18.15 14.99 15.59 13.30 12.58 15.14 13.86 22.22 20.05 21.30 11.00 18.58 17.27 18.99 43.98
NORMAL TECNOLÓGICA - CASCO
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITAL DE PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA, 
REGIÓN SAN MARTÍN
METRADOS
A B C D E
N° ACTIVIDADES
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Figura 25: Metrados de lotes - bloques F, G, H, I, J (Fuente: Elaboración propia con participación del Staff de 
obra – Ch&T 2015) 
S1BF S2BF S3BF S1BG S2BG S3BG S4BG S1BH S2BH S3BH S4BH S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI S1BJ S2BJ S3BJ
01 EXCAVACIÓN ZANJA, H=2.00 mts. 106.81 98.86 122.56 58.76 72.67 70.08 57.26 90.67 106.76 85.42 95.58 93.42 90.87 91.66 76.59 18.52 83.18 86.39 87.22
02 ENCOFRADO FALSA ZAPATA 104.56 96.78 119.98 66.23 81.91 78.99 64.54 109.85 129.34 103.49 115.79 111.80 108.74 109.69 91.66 104.34 98.85 102.66 103.66
03 PERFILADO Y LIMPIEZA DE ZANJAS 37.38 34.60 42.90 20.57 25.43 24.53 20.04 31.74 37.37 29.90 33.45 32.70 31.80 32.08 26.81 6.48 29.11 30.23 30.53
04 CONCRETO FALSA ZAPATA 32.24 29.84 36.99 20.74 25.65 24.73 20.21 32.95 38.80 31.05 34.74 34.63 33.68 33.97 28.39 32.32 30.18 31.34 31.65
05 TRAZO COLUMNAS Y PLACAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
06 ACERO COLUMNAS Y PLACAS 1286.08 1190.44 1475.79 897.76 1110.25 1070.70 874.84 1521.18 1791.06 1433.08 1603.43 996.31 969.03 977.48 816.82 929.77 1105.60 1148.27 1159.41
07 ENCOFRADO CIMIENTO CORRIDO 73.69 68.21 84.56 42.96 53.12 51.23 41.86 82.39 97.00 77.62 86.84 83.85 81.56 82.27 68.75 78.25 74.14 77.00 77.74
08 APLICACIÓN DE REMOVEDOR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
09 CONCRETO CIMIENTO CORRIDO 22.69 21.00 26.04 13.70 16.95 16.34 13.35 24.72 29.10 23.28 26.05 25.97 25.26 25.48 21.29 24.24 22.63 23.51 23.73
10 ACERO SOBRECIMIENTO ARMADO 385.63 356.95 442.51 209.03 258.51 249.30 203.70 374.40 440.83 352.72 394.65 401.90 390.90 394.31 329.50 375.07 356.98 370.76 374.35
11 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO ARMADO 90.91 84.15 104.32 50.15 62.02 59.81 48.87 102.98 121.26 97.02 108.55 104.82 101.95 102.84 85.93 97.82 79.42 82.49 83.29
12 INST. ELÉCTR./INST. SANIT. EN S/C - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 CONCRETO SOBRECIMIENTO ARMADO 6.82 6.32 7.82 3.76 4.65 4.49 3.67 7.72 9.09 7.28 8.14 8.36 8.13 8.20 6.85 7.80 5.96 6.19 6.25
14 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO 90.91 84.15 104.32 20.06 24.81 23.93 19.55 40.69 47.91 38.34 42.89 44.24 43.03 43.40 36.27 41.29 30.09 31.25 31.55
15 CONCRETO SOBRECIMIENTO 6.82 6.32 7.82 1.50 1.86 1.79 1.47 3.05 3.59 2.88 3.22 3.51 3.41 3.44 2.87 3.27 2.26 2.34 2.37
16 RELLENO Y COMPACTADO INTERIOR 20.91 19.35 23.99 1.50 1.86 1.79 1.47 23.92 28.16 22.53 25.21 24.23 23.57 23.78 19.87 22.62 21.44 22.27 22.49
17 APISONADO DE TERRAPLÉN 10.09 9.24 11.48 9.24 11.43 11.02 9.01 10.21 12.02 9.61 10.76 9.60 9.34 9.42 7.87 8.96 8.24 8.56 8.64
10.00 6.00 18.00 6.00 10.00 8.00 14.00 13.00 16.00 11.00 10.00 8.00 12.00 11.00 10.00 6.00 7.00 9.00 12.00
16.00 28.00 13.00 14.00 18.00 12.00 12.00 12.00 18.00 15.00 14.00 11.00 14.00 12.00 12.00 7.00 8.00 9.00 7.00
19 ASENTADO LADRILLO E1 46.32 42.86 51.25 27.95 34.56 33.33 27.23 37.70 44.39 35.52 39.74 45.87 44.61 45.00 37.61 42.81 36.57 37.98 38.35
20 ASENTADO LADRILLO E2 46.32 42.86 51.25 27.95 34.56 33.33 27.23 37.70 44.39 35.52 39.74 45.87 44.61 45.00 37.61 42.81 36.57 37.98 38.35
21 ASENTADO LADRILLO E3 18.95 17.57 25.15 19.56 24.19 23.33 19.06 37.70 44.39 35.52 39.74 45.87 44.61 45.00 37.61 42.81 36.57 37.98 38.35
22 FALSO PISO 100.15 92.7 114.93 92.44 114.32 110.24 90.08 102.06 120.17 96.15 107.58 96.01 93.39 94.20 78.72 89.60 82.37 85.55 86.38
23 ENCOFRADO COLUMNAS 150.79 139.28 172.66 91.72 113.42 109.38 89.38 94.97 111.82 89.47 100.10 68.43 66.56 67.14 56.10 63.86 115.70 120.17 121.34
24 CONCRETO COLUMNAS 7.38 6.83 8.46 5.53 6.84 6.59 5.39 7.34 8.64 6.91 7.73 4.56 4.43 4.47 3.74 4.25 5.65 5.87 5.92
25 ACERO VIGA DINTEL + INST. ELÉCTRICAS 570.1 527.71 654.2 615.55 761.24 734.12 599.83 528.97 622.82 498.34 557.57 753.75 733.12 739.51 617.96 703.42 551.75 573.04 578.60
26 ENCOFRADO VIGA DINTEL 48.13 44.55 55.23 100.73 124.57 120.13 98.16 50.53 59.49 47.60 53.26 89.19 86.75 87.50 73.12 83.23 46.63 48.43 48.90
27 CONCRETO VIGA DINTEL 3.88 3.59 4.45 3.40 4.21 4.06 3.31 4.66 5.49 4.39 4.92 7.30 7.10 7.17 5.99 6.82 3.74 3.89 3.93
28 ASENTADO DE LADRILLO E4 23.16 21.43 25.625 22.36 27.65 26.66 21.79 18.85 22.20 17.76 19.87 - - - - - 18.50 19.21 19.40
29 LIMPIEZA ENCOFRADO DE VIGAS Y TECHOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ENCOFRADO COLUMNA CORTA 5.54 5.12 6.35 17.81 22.03 21.24 17.36 13.39 15.76 12.61 14.11 - - - - - 13.02 13.53 13.66
31 ACERO VIGA TECHO 712.63 659.63 817.75 589.87 729.48 703.49 574.81 918.49 1081.45 865.30 968.16 - - - - - 689.68 716.30 723.25
32 ENCOFRADO VIGA + LOSA 60.17 55.69 69.04 4.57 5.65 5.45 4.45 184.40 217.11 173.72 194.37 - - - - - 140.21 145.63 147.04
33 ACERO EN LOSA + PARAPETO (MECHAS) 1039.89 962.56 1193.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1241.57 1461.84 1169.67 1308.70 - - - - - 788.15 818.57 826.52
34 PROTECCIÓN CONTRA LLUVIAS (TOLDOS) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 INSTALACIONES EN LOSA 23.00 19.00 13.00 16.00 19.00 23.00 14.00 16.00 18.00 19.00 20.00 - - - - - 10.00 9.00 11.00
36 CONCRETO LOSA 14.61 13.52 16.76 12.91 15.97 15.40 12.58 17.66 20.79 16.64 18.62 - - - - - 16.97 17.62 17.80
I
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Con el metrado realizado por lotes se pudo verificar que la sectorización era correcta. Las 
cantidades de lotes por bloque se detallan en la tabla 1. 
Tabla 1 
 Número de lotes por bloque 











Fuente: Elaboración propia. 
 
2.2.4.4. Plan maestro a nivel de casco estructural de obra 
 
Como desarrollo del plan maestro se consideró la planificación de las actividades 
competentes al casco estructural de obra descritas en el ítem 2.2.4.2. 
 
Para poder definir la secuencia de nuestro tren de actividades se consideró el estado 
situacional de la obra y también considerando el layout de nuestra obra, pues se debía 
avanzar de tal manera que no se dificulte la circulación. 
 
Debido a mantener dos frentes de ataque en paralelo, se consideró dos trenes de actividades, 
el primer tren considera el avance de los bloques B, C, F, D, G, E; y el segundo los bloques 
J, H, A, I. Ver anexo N° 03 
 
La nomenclatura empleada para la designación del lote es: 
 
   SxBy 
Donde:  
Sx: Lote x ó sector x. 




Figura 26:  Propuesta tren de actividades N° 01 - bloques B, C, F, D, G, E (Fuente: Elaboración propia con participación del Staff de obra – Ch&T 2015) 
M J V S L M M J V S L M J V S L M M J V S L M M J S L M M J S L M M J V S L M M J V S L M M J V
N° ACTIVIDADES 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 28 29 30 31 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22
01 EXCAVACIÓN ZANJA, H=2.00 mts. S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
02 ENCOFRADO FALSA ZAPATA S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
03 PERFILADO Y LIMPIEZA DE ZANJAS S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
04 CONCRETO FALSA ZAPATA S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
05 TRAZO COLUMNAS Y PLACAS S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
06 ACERO COLUMNAS Y PLACAS S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
07 ENCOFRADO CIMIENTO CORRIDO S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
08 APLICACIÓN DE REMOVEDOR S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
09 CONCRETO CIMIENTO CORRIDO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
10 ACERO SOBRECIMIENTO ARMADO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
11 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO ARMADO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
12 INST. ELÉCTR./INST. SANIT. EN S/C S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
13 CONCRETO SOBRECIMIENTO ARMADO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
14 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
15 CONCRETO SOBRECIMIENTO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
16 RELLENO Y COMPACTADO INTERIOR S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
17 APISONADO DE TERRAPLÉN S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
18 INST. ELÉCTR./INST. SANIT. EN PISO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
19 ASENTADO LADRILLO E1 S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
20 ASENTADO LADRILLO E2 S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
21 ASENTADO LADRILLO E3 S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
22 FALSO PISO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
23 ENCOFRADO COLUMNAS S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
24 CONCRETO COLUMNAS S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
25 ACERO VIGA DINTEL + INST. ELÉCTRICAS S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
26 ENCOFRADO VIGA DINTEL S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
27 CONCRETO VIGA DINTEL S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
28 ASENTADO DE LADRILLO E4 S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
29 LIMPIEZA ENCOFRADO DE VIGAS Y TECHO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
30 ENCOFRADO COLUMNA CORTA S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
31 ACERO VIGA TECHO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
32 ENCOFRADO VIGA + LOSA S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
33 ACERO EN LOSA + PARAPETO (MECHAS) S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
34 PROTECCIÓN CONTRA LLUVIAS (TOLDOS) S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
35 INSTALACIONES EN LOSA S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
36 CONCRETO LOSA S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
NORMAL TECNOLÓGICA - CASCO
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITAL DE PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA, REGIÓN SAN MARTÍN
CONSORCIO SALUD PICOTA
N° ACTIVIDADES
SEMANA 48 SEMANA 49 SEMANA 50 SEMANA 52 SEMANA 53 SEMANA 01
TREN DE ACTIVIDADES
ENERO 2016NOVIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2015




 Figura 27:  Propuesta tren de actividades N° 02 - bloques J, H, A, I. (Fuente: Elaboración propia con participación del Staff de obra – Ch&T 2015)
M J V S L M M J V S L M J V S L M M J V S L M M J S L M M J S L M M J V S L M M J V S L M M J V
N° ACTIVIDADES 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 28 29 30 31 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22
01 EXCAVACIÓN ZANJA, H=2.00 mts.
02 ENCOFRADO FALSA ZAPATA
03 PERFILADO Y LIMPIEZA DE ZANJAS
04 CONCRETO FALSA ZAPATA
05 TRAZO COLUMNAS Y PLACAS
06 ACERO COLUMNAS Y PLACAS
07 ENCOFRADO CIMIENTO CORRIDO S1BJ S2BJ S3BJ
08 APLICACIÓN DE REMOVEDOR S1BJ S2BJ S3BJ
09 CONCRETO CIMIENTO CORRIDO S1BJ S2BJ S3BJ
10 ACERO SOBRECIMIENTO ARMADO S1BJ S2BJ S3BJ
11 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO ARMADO S1BJ S2BJ S3BJ
12 INST. ELÉCTR./INST. SANIT. EN S/C S1BJ S2BJ S3BJ
13 CONCRETO SOBRECIMIENTO ARMADO S1BJ S2BJ S3BJ
14 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO S1BJ S2BJ S3BJ
15 CONCRETO SOBRECIMIENTO S1BJ S2BJ S3BJ
16 RELLENO Y COMPACTADO INTERIOR S1BJ S2BJ S3BJ
17 INST. ELÉCTR./INST. SANIT. EN PISO S1BJ S2BJ S3BJ
18 APISONADO DE TERRAAPLÉN S1BJ S2BJ S3BJ
19 ASENTADO LADRILLO E1 S1BJ S2BJ S3BJ
20 ASENTADO LADRILLO E2 S1BJ S2BJ S3BJ S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
21 ASENTADO LADRILLO E3 S1BJ S2BJ S3BJ S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
22 FALSO PISO S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
23 ENCOFRADO COLUMNAS S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
24 CONCRETO COLUMNAS S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
25 ACERO VIGA DINTEL + INST. ELÉCTRICAS S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
26 ENCOFRADO VIGA DINTEL S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
27 CONCRETO VIGA DINTEL S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
28 ASENTADO DE LADRILLO E4 S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
29 LIMPIEZA ENCOFRADO DE VIGAS Y TECHO S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
30 ENCOFRADO COLUMNA CORTA S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
31 ACERO VIGA TECHO S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA
32 ENCOFRADO VIGA + LOSA S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA
33 ACERO EN LOSA + PARAPETO (MECHAS) S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA
34 PROTECCIÓN CONTRA LLUVIAS S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA
35 INSTALACIONES EN LOSA S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA
36 CONCRETO LOSA S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA
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2.2.4.5. Histograma de personal obrero 
 
El primer paso fue determinar la cantidad de personal que conformará cada cuadrilla por 
actividad, en este caso para las actividades descritas en el ítem 2.2.4.2. 
 
El número de cuadrillas empleados por cada actividad se obtuvo de la siguiente manera: 
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =  
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑡𝑒
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎
 
 
Con la cantidad de cuadrillas determinadas para concluir una actividad en un día y en un 
lote, se pudo conocer la cantidad de obreros por actividad. 
 
Con la cantidad de obreros determinada para cada actividad, se procedió a calcular la 
cantidad de personal a emplear según el avance de nuestro tren de actividades. 
 
En el tren de actividades se colocó el número de obreros correspondientes por cada actividad 
y en la casilla correspondiente a los lotes programados. Una vez completado los dos trenes 
de actividades que teníamos, procedimos a hacer la sumatoria por día, determinando así la 
cantidad de personal empleado diariamente y las horas hombres necesarias para culminar la 
fase del casco estructural de obra. Ver anexo N° 04 
 
Con los datos obtenidos del personal a emplear diariamente se pudo realizar un histograma 
del personal de obra.  
 
El histograma del personal de obra nos permitió visualizar como iba a fluctuar la cantidad 
de nuestro personal obrero, y también visualizar la cantidad máxima que se iba a manejar en 









 Figura 28: Personal obrero a emplear según propuesta del tren de actividades N° 01 - bloques B, C, F, D, G, E (Fuente: Elaboración propia con participación del Staff de 
obra – Ch&T 2015) 
M J V S L M M J V S L M J V S L M M J V S L M M J S L M M J S L M M J V S L M M J V S L M M J V
N° ACTIVIDADES 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 28 29 30 31 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22
01 EXCAVACIÓN ZANJA, H=2.00 mts. M3 01 Retroexcavadora 01 Of 1 100 98.11 1 8.00 1.00 8.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
02 ENCOFRADO FALSA ZAPATA M2 01 Cierra Circular Para Madera 01 Op+01 Of + 03 Pe 5 25 95.41 4 8.00 20.00 160.00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
03 PERFILADO Y LIMPIEZA DE ZANJAS M2 08 Pe 8 35 34.34 1 8.00 8.00 64.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
04 CONCRETO FALSA ZAPATA M3 01 Mezcladora de Tolva de 11 p3 02 Of+09 Pe 11 34 29.87 1 8.00 11.00 88.00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
05 TRAZO COLUMNAS Y PLACAS GBL 01 Op+02 Pe 3 1 1.00 1 8.00 3.00 24.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
06 ACERO COLUMNAS Y PLACAS KG 01 Op+ 01 Of 2 210 1365.84 7 8.00 14.00 112.00 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
07 ENCOFRADO CIMIENTO CORRIDO M2 01 Op+ 05Pe 6 22 66.70 3 8.00 18.00 144.00 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
08 APLICACIÓN DE REMOVEDOR GBL 01 Pe 1 1 1.00 1 8.00 1.00 8.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
09 CONCRETO CIMIENTO CORRIDO M3 02 Of+09 Pe 11 21 20.26 1 8.00 11.00 88.00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10 ACERO SOBRECIMIENTO ARMADO KG 03 Of+01 Pe 4 210 337.00 2 8.00 8.00 64.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
11 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO ARMADO M2 01 Op+01 Pe 2 20 81.16 4 8.00 8.00 64.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
12 INST. ELÉCTR./INST. SANIT. EN S/C GBL 01 Of  1 1 1.00 1 8.00 1.00 8.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 CONCRETO SOBRECIMIENTO ARMADO M3 01 Mezcladora tipo Trompo de 7 p3 02 Of+07 Pe 9 12 7.31 1 8.00 9.00 72.00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
14 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO M2 01 Op+ 01 Of 2 20 42.44 2 8.00 4.00 32.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 CONCRETO SOBRECIMIENTO M3 01 Mezcladora tipo Trompo de 7 p3 02 Of+07 Pe 9 8 4.19 1 8.00 9.00 72.00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
16 RELLENO Y COMPACTADO INTERIOR M3 01 Vibrocompactador tipo canguro 01 Of+04 Pe 5 7.5 16.90 2 8.00 10.00 80.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
17 APISONADO DE TERRAPLÉN M3 01 Compactador tipo Plancha 1 Of+01 Pe 2 5 9.94 2 8.00 4.00 32.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 INST. ELÉCTR./INST. SANIT. EN PISO PTOS 01 Of 1 5 23.00 5 8.00 5.00 40.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
19 ASENTADO LADRILLO E1 M2 01 Op+1/2 Pe 2 5 43.57 9 8.00 18.00 144.00 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
20 ASENTADO LADRILLO E2 M2 01 Op+1/2 Pe 2 5 43.57 9 8.00 18.00 144.00 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
21 ASENTADO LADRILLO E3 M2 01 Op+1/2 Pe 2 5 28.86 6 8.00 12.00 96.00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
22 FALSO PISO M2 02 Of+07 Pe 9 105 98.73 1 8.00 9.00 72.00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
23 ENCOFRADO COLUMNAS M2 01 Op+01 Of + 03 Pe 5 47 135.21 3 8.00 15.00 120.00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
24 CONCRETO COLUMNAS M3 01 Mezcladora tipo Trompo de 7 p3 02 Of+07 Pe 9 3 9.03 3 8.00 27.00 216.00 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
25 ACERO VIGA DINTEL + INST. ELÉCTRICAS KG 01 Op+01 Pe 2 210 634.77 3 8.00 6.00 48.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
26 ENCOFRADO VIGA DINTEL M2 01 Cierra Circular Para Madera 01 Op+01 Pe 2 20 67.20 3 8.00 6.00 48.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
27 CONCRETO VIGA DINTEL M3 01 Mezcladora tipo Trompo de 7 p3 02 Of+07 Pe 9 8 5.72 1 8.00 9.00 72.00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
28 ASENTADO DE LADRILLO E4 M2 01 Op+1/2 Pe 2 5 21.44 4 8.00 8.00 64.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
29 LIMPIEZA ENCOFRADO DE VIGAS Y TECHO GBL 02 Pe 2 1 1.00 1 8.00 2.00 16.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
30 ENCOFRADO COLUMNA CORTA M2 01 Op+01 Pe 2 15 9.97 1 8.00 2.00 16.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31 ACERO VIGA TECHO KG 01 Op+01 Of 2 210 653.64 3 8.00 6.00 48.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
32 ENCOFRADO VIGA + LOSA M2 01 Op+01 Of 2 25 64.43 3 8.00 6.00 48.00
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6
33 ACERO EN LOSA + PARAPETO (MECHAS) KG 01 Op+01 Of 2 210 721.00 3 8.00 6.00 48.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
34 PROTECCIÓN CONTRA LLUVIAS (TOLDOS) GBL 01 Toldo de 15x25 m 01Of + 04 Pe 5 1 1.00 1 8.00 5.00 40.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
35 INSTALACIONES EN LOSA GBL 01 Op+01 Pe 2 3 14.58 5 8.00 10.00 80.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
36 CONCRETO LOSA M3
01 Mezcladora de Tolva de 11 p3 + 01 Winche 
Eléctrico + 01 Vibrador para Concreto
05 Op+02 Of+09 Pe 16 15 14.82 1 8.00 16.00 128.00 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1 21 40 59 85 112 117 126 140 145 163 181 202 217 244 250 256 265 273 274 256 254 255 243 251 250 239 231 222 213 209 200 186 181 163 145 124 109 82 76 70 61 53 51 49 43 31 26
8 168 320 472 680 896 936 1008 1120 1160 1304 1448 1616 1736 1952 2000 2048 2120 2184 2192 2048 2032 2040 1944 2008 2000 1912 1848 1776 1704 1672 1600 1488 1448 1304 1160 992 872 656 608 560 488 424 408 392 344 248 208
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 Figura 29: Personal obrero a emplear según propuesta del tren de actividades N° 02 - bloques J, H, A, I. (Fuente: Elaboración propia con participación del Staff de obra – 
Ch&T 2015)
M J V S L M M J V S L M J V S L M M J V S L M M J S L M M J S L M M J V S L M M J V S L M M J V
N° ACTIVIDADES 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 28 29 30 31 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22
01 EXCAVACIÓN ZANJA, H=2.00 mts.
M3 01 Retroexcavadora 01 Of 1 100 98.11 1 8.00 1.00 8.00
02 ENCOFRADO FALSA ZAPATA
M2 01 Cierra Circular Para Madera 01 Op+01 Of + 03 Pe 5 25 95.41 4 8.00 20.00 160.00
03 PERFILADO Y LIMPIEZA DE ZANJAS
M2 08 Pe 8 35 34.34 1 8.00 8.00 64.00
04 CONCRETO FALSA ZAPATA
M3 01 Mezcladora de Tolva de 11 p3 02 Of+09 Pe 11 34 29.87 1 8.00 11.00 88.00
05 TRAZO COLUMNAS Y PLACAS
GBL 01 Op+02 Pe 3 1 1.00 1 8.00 3.00 24.00
06 ACERO COLUMNAS Y PLACAS
KG 01 Op+ 01 Of 2 210 1365.84 7 8.00 14.00 112.00
07 ENCOFRADO CIMIENTO CORRIDO
M2 01 Op+ 05Pe 6 22 66.70 3 8.00 18.00 144.00 18 18 18
08 APLICACIÓN DE REMOVEDOR
GBL 01 Pe 1 1 1.00 1 8.00 1.00 8.00 1 1 1
09 CONCRETO CIMIENTO CORRIDO
M3 02 Of+09 Pe 11 21 20.26 1 8.00 11.00 88.00 11 11 11
10 ACERO SOBRECIMIENTO ARMADO
KG 03 Of+01 Pe 4 210 337.00 2 8.00 8.00 64.00 8 8 8
11 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO ARMADO
M2 01 Op+01 Pe 2 20 81.16 4 8.00 8.00 64.00 8 8 8
12 INST. ELÉCTR./INST. SANIT. EN S/C
GBL 01 Of  1 1 1.00 1 8.00 1.00 8.00 1 1 1
13 CONCRETO SOBRECIMIENTO ARMADO
M3 01 Mezcladora tipo Trompo de 7 p3 02 Of+07 Pe 9 12 7.31 1 8.00 9.00 72.00 9 9 9
14 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO
M2 01 Op+ 01 Of 2 20 42.44 2 8.00 4.00 32.00 4 4 4
15 CONCRETO SOBRECIMIENTO
M3 01 Mezcladora tipo Trompo de 7 p3 02 Of+07 Pe 9 8 4.19 1 8.00 9.00 72.00 9 9 9
16 RELLENO Y COMPACTADO INTERIOR
M3 01 Vibrocompactador tipo canguro 01 Of+04 Pe 5 7.5 16.90 2 8.00 10.00 80.00 10 10 10
17 INST. ELÉCTR./INST. SANIT. EN PISO
M3 01 Compactador tipo Plancha 1 Of+01 Pe 2 5 9.94 2 8.00 4.00 32.00 4 4 4
18 APISONADO DE TERRAAPLÉN
PTOS 01 Of 1 5 23.00 5 8.00 5.00 40.00 5 5 5
19 ASENTADO LADRILLO E1
M2 01 Op+1/2 Pe 2 5 43.57 9 8.00 18.00 144.00 18 18 18
20 ASENTADO LADRILLO E2
M2 01 Op+1/2 Pe 2 5 43.57 9 8.00 18.00 144.00 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
21 ASENTADO LADRILLO E3
M2 01 Op+1/2 Pe 2 5 28.86 6 8.00 12.00 96.00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
22 FALSO PISO
M2 02 Of+07 Pe 9 105 98.73 1 8.00 9.00 72.00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
23 ENCOFRADO COLUMNAS
M2 01 Op+01 Of + 03 Pe 5 47 135.21 3 8.00 15.00 120.00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
24 CONCRETO COLUMNAS
M3 01 Mezcladora tipo Trompo de 7 p3 02 Of+07 Pe 9 3 9.03 3 8.00 27.00 216.00 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
25 ACERO VIGA DINTEL + INST. ELÉCTRICAS
KG 01 Op+01 Pe 2 210 634.77 3 8.00 6.00 48.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
26 ENCOFRADO VIGA DINTEL
M2 01 Cierra Circular Para Madera 01 Op+01 Pe 2 20 67.20 3 8.00 6.00 48.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
27 CONCRETO VIGA DINTEL
M3 01 Mezcladora tipo Trompo de 7 p3 02 Of+07 Pe 9 8 5.72 1 8.00 9.00 72.00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
28 ASENTADO DE LADRILLO E4
M2 01 Op+1/2 Pe 2 5 21.44 4 8.00 8.00 64.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
29
LIMPIEZA ENCOFRADO DE VIGAS Y TECHO GBL 02 Pe 2 1 1.00 1 8.00 2.00 16.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
30 ENCOFRADO COLUMNA CORTA
M2 01 Op+01 Pe 2 15 9.97 1 8.00 2.00 16.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31 ACERO VIGA TECHO
KG 01 Op+01 Of 2 210 653.64 3 8.00 6.00 48.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6
32 ENCOFRADO VIGA + LOSA
M2 01 Op+01 Of 2 25 64.43 3 8.00 6.00 48.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6
33 ACERO EN LOSA + PARAPETO (MECHAS)
KG 01 Op+01 Of 2 210 721.00 3 8.00 6.00 48.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6
34 PROTECCIÓN CONTRA LLUVIAS GBL 01 Toldo de 15x25 m 01Of + 04 Pe 5 1 1.00 1 8.00 5.00 40.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5
35 INSTALACIONES EN LOSA
GBL 01 Op+01 Pe 2 3 14.58 5 8.00 10.00 80.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10
36 CONCRETO LOSA
M3
01 Mezcladora de Tolva de 11 p3 + 01 Winche 
Eléctrico + 01 Vibrador para Concreto
05 Op+02 Of+09 Pe 16 15 14.82 1 8.00 16.00 128.00 16 16 16 16 16 16 16 16 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 30 38 29 26 22 22 27 28 37 41 48 54 63 57 63 72 98 112 114 120 126 137 147 145 133 109 82 76 64 49 30 18 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 240 304 232 208 176 176 216 224 296 328 384 432 504 456 504 576 784 896 912 960 1008 1096 1176 1160 1064 872 656 608 512 392 240 144 0
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Figura 30: Personal obrero a emplear diariamente en obra según los trenes de actividades propuestos. (Fuente: Elaboración propia con participación del Staff de obra – 
Ch&T 2015) 
   
Figura 31: Histograma del personal obrero a emplear según los trenes de actividades propuestos. (Fuente: Elaboración propia con participación del Staff de obra – Ch&T 
2015)
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2.2.4.6. Reuniones semanales de producción 
 
Las reuniones semanales de producción se realizaban todos los sábados a las 10am. La idea 
de la reunión semanal bajo el sistema de producción de la empresa Chung & Tong se 
centraba en dos puntos principales, los cuales eran: 
 
a) Revisión de resultados de la semana anterior: 
 
La agenda contemplaba los siguientes puntos: 
 
 Porcentaje de Plan cumplido (PPC). 
 Análisis de Causa Raíz. 
 Plan de acción. 
 Indicador de cumplimiento de compromisos. 
 
b) Planteamiento del programa para los siguientes periodos: 
 
La agenda contemplaba los siguientes puntos: 
 
 Look Ahead Planning (LAP). 
 Análisis de restricciones (AR). 
 Incorporación de Buffers. 
 Plan semanal de producción (PSP). 
 Acuerdos. 
 
Las reuniones semanales de producción involucraban a todas las áreas del Staff de obra, pues 
la idea es que todos sientan el compromiso y conozcan las actividades próximas a ejecutarse 
en obra, esto ayuda que todos tengan el panorama claro y apunten hacia un mismo objetivo. 





Figura 32: Reuniones semanales de producción. (Fuente: Chung & Tong Ingenieros - 2015). 
 
2.2.4.7. Nivel General de Actividades (NGA) y Carta Balance (CB) 
 
Para ver el estado situacional de la obra en lo que respecta a niveles de productividad se 
realiza mediciones bajo dos formatos, Nivel General de Actividades y Carta Balance; el 
primero, nos da mediciones de TP, TC y TNC de manera general; y el segundo nos da 
mediciones de manera específica. 
 
Para realizar el NGA nos ubicamos en una zona en la que se lograba divisar entre 20 a 30 
trabajadores de distintas cuadrillas realizando sus trabajos en condiciones normales, luego 
se procedió a tomar mediciones sin importar la identidad del obrero. Las mediciones se 
realizaron con intervalos de 1 minuto, los mismos que se iban llenando en el formato 
entregado por la empresa Chung & Tong Ingenieros determinando si los trabajos que se 
realizaban eran TP, TC y TNC. Para tener un porcentaje de confiabilidad de 95% en las 
mediciones tomadas, según Serpell (1993) se necesitan como mínimo 384 mediciones. 
 
Para realizar la CB el procedimiento es similar al del NGA, la diferencia es que en este caso 
se evalúa a una cuadrilla completa, con nombres y apellidos para cuantificar su nivel de 
productividad. Las mediciones se realizaron con intervalos de 1 minuto, los mismos que se 
iban llenando en el formato entregado por la empresa Chung & Tong Ingenieros 





 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Layout de obra 
 
Con los frentes de trabajo identificados en obra, y considerando minimizar la pérdida de 
horas hombre dedicada al mayor recorrido en obra, se definió el siguiente layout de obra. 
  
Figura 33: Gráfico del Layout de Obra. (Fuente: Elaboración propia – Ch&T 2015) 
 
Con el layout de obra se obtuvo una mejor circulación en obra, gracias a ello se disminuyó 
la pérdida de horas hombres dedicadas al mayor recorrido, así como una mejor distribución 
de materiales a los frentes de trabajo. 
 
3.2. Sectorización de obra por lotes 
 
En la sectorización de obra por lotes se ha considerado como criterio principal tener 
volúmenes similares de producción, garantizando así que las cuadrillas puedan transferirse 
de lote a lote con la capacidad de poder cumplir la actividad en un takt time de un día, de 





Figura 34: Gráfico de los lotes de obra. (Fuente: Elaboración propia con participación del Staff de obra – 
Ch&T 2015) 
 
Gracias a la sectorización de obra por lotes se pudo dimensionar cuadrillas para culminar las 
actividades en un takt time de un día, garantizando satisfactoriamente la transferencia de lote 
a lote. 
 
3.3. Plan de actividades a ejecutarse a nivel de casco estructural 
 
Con los sectores definidos, la secuencia de actividades a ejecutar, las cuadrillas 
dimensionadas y considerando el estado situacional de obra, se obtuvo el plan de actividades 
a nivel de casco estructural de obra. 
 
Considerando que en obra se tenían dos frentes de trabajo avanzando en paralelo, se 
consideraron dos trenes de actividades. Ver anexo N° 03 
 
Con el plan de actividades definido se realizaba el look ahead planning, y con ello el análisis 
de restricciones. 
 
Gracias al plan de actividades de obra, se obtuvo un mayor control de obra, garantizando un 





Figura 35:  Tren de actividades N° 01 - bloques B, C, F, D, G, E (Fuente: Elaboración propia con participación del Staff de obra – Ch&T 2015) 
M J V S L M M J V S L M J V S L M M J V S L M M J S L M M J S L M M J V S L M M J V S L M M J V
N° ACTIVIDADES 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 28 29 30 31 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22
01 EXCAVACIÓN ZANJA, H=2.00 mts. S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
02 ENCOFRADO FALSA ZAPATA S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
03 PERFILADO Y LIMPIEZA DE ZANJAS S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
04 CONCRETO FALSA ZAPATA S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
05 TRAZO COLUMNAS Y PLACAS S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
06 ACERO COLUMNAS Y PLACAS S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
07 ENCOFRADO CIMIENTO CORRIDO S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
08 APLICACIÓN DE REMOVEDOR S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
09 CONCRETO CIMIENTO CORRIDO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
10 ACERO SOBRECIMIENTO ARMADO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
11 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO ARMADO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
12 INST. ELÉCTR./INST. SANIT. EN S/C S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
13 CONCRETO SOBRECIMIENTO ARMADO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
14 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
15 CONCRETO SOBRECIMIENTO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
16 RELLENO Y COMPACTADO INTERIOR S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
17 APISONADO DE TERRAPLÉN S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
18 INST. ELÉCTR./INST. SANIT. EN PISO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
19 ASENTADO LADRILLO E1 S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
20 ASENTADO LADRILLO E2 S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
21 ASENTADO LADRILLO E3 S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
22 FALSO PISO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
23 ENCOFRADO COLUMNAS S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
24 CONCRETO COLUMNAS S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
25 ACERO VIGA DINTEL + INST. ELÉCTRICAS S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
26 ENCOFRADO VIGA DINTEL S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
27 CONCRETO VIGA DINTEL S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
28 ASENTADO DE LADRILLO E4 S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
29 LIMPIEZA ENCOFRADO DE VIGAS Y TECHO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
30 ENCOFRADO COLUMNA CORTA S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
31 ACERO VIGA TECHO S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
32 ENCOFRADO VIGA + LOSA S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
33 ACERO EN LOSA + PARAPETO (MECHAS) S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
34 PROTECCIÓN CONTRA LLUVIAS (TOLDOS) S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
35 INSTALACIONES EN LOSA S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
36 CONCRETO LOSA S1BB S2BB S3BB S4BB S5BB S1BC S2BC S3BC S4BC S1BF S2BF S3BF S1BD S2BD S3BD S1BG S2BG S3BG S4BG S1BE S2BE S3BE S4BE S1BIND
NORMAL TECNOLÓGICA - CASCO
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITAL DE PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA, REGIÓN SAN MARTÍN
CONSORCIO SALUD PICOTA
N° ACTIVIDADES
SEMANA 48 SEMANA 49 SEMANA 50 SEMANA 52 SEMANA 53 SEMANA 01
TREN DE ACTIVIDADES
ENERO 2016NOVIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2015




 Figura 36:  Tren de actividades N° 02 - bloques J, H, A, I. (Fuente: Elaboración propia con participación del Staff de obra – Ch&T 2015)
M J V S L M M J V S L M J V S L M M J V S L M M J S L M M J S L M M J V S L M M J V S L M M J V
N° ACTIVIDADES 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 28 29 30 31 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22
01 EXCAVACIÓN ZANJA, H=2.00 mts.
02 ENCOFRADO FALSA ZAPATA
03 PERFILADO Y LIMPIEZA DE ZANJAS
04 CONCRETO FALSA ZAPATA
05 TRAZO COLUMNAS Y PLACAS
06 ACERO COLUMNAS Y PLACAS
07 ENCOFRADO CIMIENTO CORRIDO S1BJ S2BJ S3BJ
08 APLICACIÓN DE REMOVEDOR S1BJ S2BJ S3BJ
09 CONCRETO CIMIENTO CORRIDO S1BJ S2BJ S3BJ
10 ACERO SOBRECIMIENTO ARMADO S1BJ S2BJ S3BJ
11 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO ARMADO S1BJ S2BJ S3BJ
12 INST. ELÉCTR./INST. SANIT. EN S/C S1BJ S2BJ S3BJ
13 CONCRETO SOBRECIMIENTO ARMADO S1BJ S2BJ S3BJ
14 ENCOFRADO SOBRECIMIENTO S1BJ S2BJ S3BJ
15 CONCRETO SOBRECIMIENTO S1BJ S2BJ S3BJ
16 RELLENO Y COMPACTADO INTERIOR S1BJ S2BJ S3BJ
17 INST. ELÉCTR./INST. SANIT. EN PISO S1BJ S2BJ S3BJ
18 APISONADO DE TERRAAPLÉN S1BJ S2BJ S3BJ
19 ASENTADO LADRILLO E1 S1BJ S2BJ S3BJ
20 ASENTADO LADRILLO E2 S1BJ S2BJ S3BJ S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
21 ASENTADO LADRILLO E3 S1BJ S2BJ S3BJ S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
22 FALSO PISO S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
23 ENCOFRADO COLUMNAS S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
24 CONCRETO COLUMNAS S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
25 ACERO VIGA DINTEL + INST. ELÉCTRICAS S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
26 ENCOFRADO VIGA DINTEL S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
27 CONCRETO VIGA DINTEL S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
28 ASENTADO DE LADRILLO E4 S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
29 LIMPIEZA ENCOFRADO DE VIGAS Y TECHO S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
30 ENCOFRADO COLUMNA CORTA S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA S1BI S2BI S3BI S4BI S5BI
31 ACERO VIGA TECHO S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA
32 ENCOFRADO VIGA + LOSA S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA
33 ACERO EN LOSA + PARAPETO (MECHAS) S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA
34 PROTECCIÓN CONTRA LLUVIAS S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA
35 INSTALACIONES EN LOSA S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA
36 CONCRETO LOSA S1BJ S2BJ S3BJ S1BH S2BH S3BH S4BH S1BA S2BA
NORMAL TECNOLÓGICA - CASCO
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3.4.  Histograma de personal a emplear en obra 
 
Con el plan de actividades definido y las cuadrillas dimensionadas por actividad, se pudo obtener la cantidad de personal obrero requerido por 
días. Ver anexo N° 04 
 
Figura 37: Personal obrero a emplear diariamente en obra. (Fuente: Elaboración propia con participación del Staff de obra – Ch&T 2015) 
Figura 38: Histograma del personal obrero a emplear. (Fuente: Elaboración propia con participación del Staff de obra – Ch&T 2015)
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3.5. Indicadores de productividad con NGA y CB en noviembre 2015 
 
Las mediciones realizadas para noviembre del 2015 fueron en la última semana del mes, esto 
nos da el indicador de los niveles de producción cuando aún no se aplicaba la filosofía Lean 
Construction en obra. Ver anexos N° 06 y 07 
 
Tabla 2  





TP 63 15.8% 
Trabajo productivo 63 15.8% 
TC 176 44.0% 
Transporte 68 17.0% 
Mediciones 56 14.0% 
Recibir/dar instrucciones 10 2.5% 
Limpieza/ordenar 30 7.5% 
Otros 12 3.0% 
TNC 161 40.3% 
Viajes 62 15.5% 
Tiempo oscioso 11 2.8% 
Esperas 62 15.5% 
Trabajo rehecho 5 1.3% 
descanso 12 3.0% 
Necesidades fisiológicas 6 1.5% 
Otros 3 0.8% 
TP 63 16% 
TC 176 44% 
TNC 161 40% 
Fuente: Elaboración propia con participación del Staff de obra – Ch&T 2015. 
 
 
 Figura 39: Distribución del nivel general de actividad nov-2015 (Fuente: Elaboración propia con participación 















Figura 40: Pareto para la distribución del tiempo nov-2015 (Fuente: Elaboración propia con participación 
del Staff de obra – Ch&T 2015). 
 
El trabajo productivo detectado con el nivel general de actividades es bajo, vemos mucho 
trabajo no contributorio con porcentajes altos en lo que se refiere a viajes y esperas, por tal 
motivo se realizó un análisis mediante la carta balance a la cuadrilla que más participación 
tiene dentro de las actividades que se vienen ejecutando, en este caso la cuadrilla de concreto.  
 
Para la agrupación de las actividades de la cuadrilla de concreto se ha considerado los 
trabajos según la siguiente tabla: 
 
Tabla 3  
Agrupación de actividades para la cuadrilla de concreto Nov. 2015 
Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo No Contributorio 
Vaciado de Concreto Transporte de la mezcla Viajes 
Regleado Preparar mezcla Espera / Tiempo ocio 
Vaciado de PG Despachar mezcla Necesidades Biológicas 
- Mediciones Descanso 
Fuente: Elaboración propia. 
 



































































































































Tabla 4  
Personal de la cuadrilla de concreto evaluada con la carta balance. 
Trabajadores involucrados: Categoría Trabajo realizado 
A: Medino Oficial Operador de Mezcladora 
B:  Ángel Oficial Regleador de la mezcla 
C: Alexander Ayudante Transporte de mezcla 
D: Ynocente Ayudante Transporte de mezcla 
E: Dante Ayudante Transporte de mezcla 
F: Jorge Ayudante Colocación de PG 
G: Robinson Ayudante Colocación de PG 
H: Hamilton Ayudante Abastecer agregado a la mezcladora 
I: Benito Ayudante Abastecer agregado a la mezcladora 
J: Luis Ayudante Abastecer agregado a la mezcladora 
K: Marcos Ayudante Abastecer agregado a la mezcladora 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los datos obtenidos según la medición de la carta balance para la cuadrilla de concreto, es 
la siguiente: 
 
Tabla 5  
Resultados obtenidos con la carta balance para la cuadrilla de concreto Nov. 2015. 
ACTIV. A B C D E F G H I J K 
TP 0% 22% 16% 18% 16% 54% 52% 0% 0% 0% 0% 
TC 84% 16% 48% 50% 50% 0% 0% 56% 58% 48% 40% 
TNC 16% 62% 36% 32% 34% 46% 48% 44% 42% 52% 60% 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 41: Índices de productividad – Cuadrilla de Concreto nov. 2015 (Fuente: Elaboración propia con 











 Figura 42: Indicadores de productividad desagregado – Cuadrilla de Concreto nov. 2015 (Fuente: Elaboración 




 Figura 43: Tiempo no contributorio – Cuadrilla de Concreto nov. 2015 (Fuente: Elaboración propia con 
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Figura 44: Tiempo contributorio – Cuadrilla de Concreto nov. 2015 (Fuente: Elaboración propia con 
participación del Staff de obra – Ch&T 2015). 
 
En cuanto al análisis realizado a la cuadrilla de concreto mediante la carta balance, se pudo 
determinar que hay poco trabajo productivo, y la mayor parte del trabajo no contributorio se 
debía a viajes y esperas, todo esto atribuido a los siguientes factores: 
 
 El personal encargado del regleado del concreto tenía mucho tiempo de espera 
debido a la demora del personal encargado de echar las piedras grandes. 
 El personal encargado de echar las piedras grandes en el concreto, demoraba mucho 
debido a que el punto de acopio del material se encontraba alejado. 
 Los ayudantes encargados del suministro de agregados a la mezcladora tenían mucho 
tiempo en espera porque 02 ayudantes se encargaban de llenar las latas y los otros 02 
se encargaban de llevarlo a la tolva de la mezcladora. 
 
Ante los problemas identificados con la carta balance, y bajo los principios de la filosofía 
Lean Construction que busca reducir las pérdidas, se propuso lo siguiente: 
 
 Los puntos de acopio de las piedras grandes se ubicaron al lado de las zanjas tomando 
en consideración los volúmenes de concreto por tramos programados. 
 El personal encargado del regleado de concreto tiene muchos tiempos en espera, por 
lo que se le asignó que en paralelo contribuya en echar las piedras grandes grandes 



















 Se redujo un ayudante del grupo encargado del suministro de agregados a la 
mezcladora, y los otros tres debían llenar sus latas de agregado y llevarlos a la tolva 
de la mezcladora independientemente, de esta manera se buscó reducir los tiempos 
de espera. 
 
3.6. Indicadores de productividad con NGA y CB en diciembre 2015 
 
Las mediciones realizadas para diciembre del 2015 fueron en la última semana del mes, esto 
nos da el indicador de los niveles de producción cuando se aplicaba la filosofía Lean 
Construction en obra. Ver anexos N° 08 y 09 
 
A continuación, se detallan los datos obtenidos bajo el sistema de medición con el Nivel 
General de Actividades para diciembre 2015. 
 
 
Tabla 6  
Indicadores de Productividad bajo mediciones del NGA para dic. 2015 
 
Actividad Cantidad cuadrilla Promedio Cuadrilla 
TP 127 31.8% 
Trabajo productivo 127 31.8% 
      
TC 182 45.5% 
Transporte 99 24.8% 
Mediciones 29 7.3% 
Recibir/dar instrucciones 10 2.5% 
Limpieza/ordenar 15 3.8% 
Otros 29 7.3% 
      
TNC 91 22.8% 
Viajes 12 3.0% 
Tiempo oscioso 11 2.8% 
Esperas 34 8.5% 
Trabajo rehecho 7 1.8% 
descanso 13 3.3% 
Necesidades fisiológicas 5 1.3% 
Otros 9 2.3% 
TP 127 32% 
TC 182 46% 
TNC 91 23% 




Figura 45: Distribución del nivel general de actividad dic-2015 (Fuente: Elaboración propia con 
participación del Staff de obra – Ch&T 2015). 
 
 
Figura 46: Pareto para la distribución del tiempo dic-2015 (Fuente: Elaboración propia con participación 
del Staff de obra – Ch&T 2015). 
 
El trabajo productivo detectado con el nivel general de actividades ha mejorado 
considerablemente con referencia al mes anterior, vemos que el trabajo no contributorio se 




































































































































































A modo de evaluación se analizó mediante la carta balance la misma cuadrilla de concreto 
que se tomó para el mes de noviembre, esto con la finalidad de ver si ha incrementado sus 
índices de productividad. 
 
Los datos de las actividades son los mismos que se detallaron en la tabla 3, y los integrantes 
de la cuadrilla sigue compuesto por el mismo personal, con la diferencia de que se redujo al 
ayudante Marcos del grupo encargado del suministro de agregados a la mezcladora. 
 
Los datos obtenidos según la medición de la carta balance para la cuadrilla de concreto, es 
la siguiente: 
 
Tabla 7  
Resultados obtenidos con la carta balance para la cuadrilla de concreto Dic. 2015. 
ACTIV. A B C D E F G H I J 
TP 0% 59% 34% 38% 38% 66% 63% 0% 0% 0% 
TC 88% 25% 41% 44% 41% 0% 0% 69% 72% 66% 
TNC 13% 16% 25% 19% 22% 34% 38% 31% 28% 34% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 47: Índices de productividad – Cuadrilla de Concreto dic. 2015 (Fuente: Elaboración propia con 










Figura 48: Indicadores de productividad desagregado – Cuadrilla de Concreto dic. 2015 (Fuente: Elaboración 
propia con participación del Staff de obra – Ch&T 2015). 
 
Figura 49: Tiempo no contributorio – Cuadrilla de Concreto dic. 2015 (Fuente: Elaboración propia con 
participación del Staff de obra – Ch&T 2015). 
 
Figura 50: Tiempo contributorio – Cuadrilla de Concreto nov. 2015 (Fuente: Elaboración propia con 























A B C D E F G H I J






































Los datos obtenidos bajo la medición de la carta balance indican que el trabajo productivo 
de la cuadrilla de concreto para el mes de diciembre 2015 corresponde a un 30%, casi el 
doble del trabajo productivo obtenido en la medición para noviembre del 2015, donde se 
tuvo una medición de 16%.  
 
Los trabajos no contributorios se redujeron de un 43% en el mes de noviembre 2015, a un 
26% en el mes de diciembre. 
 
La mejora en los índices de productividad se debe a la aplicación de la filosofía Lean 
Construction, pues el layout de obra permitió reducir el tiempo no contributorio de viajes, y 
la carta balance permitió identificar los trabajos no contributorios, permitiéndonos 
dimensionar cuadrillas más eficientes. 
 
Figura 51: Índices de Productividad de la cuadrilla de concreto nov. vs. dic. 2015 (Fuente: Elaboración propia 
con participación del Staff de obra – Ch&T 2015). 
 
3.7. Comparativo de niveles de productividad noviembre vs diciembre 2015 
 
La aplicación de la filosofía Lean Construction ha permitido reducir las pérdidas en obra, 
mejorando así la productividad. Esto se ve reflejado bajo las mediciones comparativas con 



















ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD DE LA CUADRILLA DE CONCRETO 





Figura 52: Índices de productividad nov. vs. dic. 2015 (Fuente: Elaboración propia – Ch&T 2015). 
Se muestra como los trabajos productivos se incrementaron de un 16% en el mes de noviembre, a un 32% para 
el mes de diciembre. 
 
Los trabajos no contributorios se redujeron de un 40% en el mes de noviembre, a un 23% 
para el mes de diciembre. 
 
Figura 53: Desagregado de actividades nov. vs. dic. 2015 (Fuente: Elaboración propia – Ch&T 2015). 
 
En el desagregado de las actividades podemos observar que dentro de los trabajos 
contributorios y trabajos no contributorios lo que más se redujo fue los transportes, los viajes 
y las esperas, esto gracias a que con la aplicación de la filosofía Lean Construction se tiene 



































La principal herramienta que nos ayudó a reducir los tiempos de transporte y viajes fue un 
buen layout de obra, y para tener cuadrillas más eficientes y reducir los tiempos de espera 
fue gracias a las herramientas de medición como el nivel general de actividades y la carta 
balance. 
 
3.8. Monto a valorizar según nuestro plan maestro en diciembre del 2015. 
 
Si nuestro plan maestro para el casco estructural de obra, el mismo que fue detallado en el 
ítem 2.2.4.4, lo transformamos en costo (ver anexo N° 10). Se tiene como monto a valorizar 
en obra civil para el mes de diciembre S/ 1’784,451.81 (costo directo). 
 
Al monto valorizable obtenido para la obra civil del mes de diciembre 2015, le agregamos 
el monto de S/ 15,000.00 (lo que corresponde por impacto ambiental para ese mes), teniendo 
así un monto de S/ 1’799,451.81 como costo directo, a este dato le añadiremos los gastos 
generales y utilidades para obtener el sub total y poder compararlo con el cronograma 
valorizado contractual para el mes de diciembre, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 8  









ESTRUCTURA S/ 1,331,333.69 S/ 199,700.05 S/ 133,133.37 S/ 1,664,167.11 
ARQUITECTURA S/ 258,118.12 S/ 38,717.72 S/ 25,811.81 S/ 322,647.65 
INST. SANITARIAS S/ 95,000.00 S/ 14,250.00 S/ 9,500.00 S/ 118,750.00 
INST. ELÉCTRICAS S/ 75,000.00 S/ 11,250.00 S/ 7,500.00 S/ 93,750.00 
INST. MECÁNICAS S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
SIST. DE 
COMUNICACIONES 
S/ 25,000.00 S/ 3,750.00 S/ 2,500.00 S/ 31,250.00 
EQUIP. BIOMÉDICO S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
CAPACITACIÓN S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
IMPACTO AMBIENTAL S/ 15,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 15,000.00 
 S/ 1,799,451.81 S/ 267,667.77 S/ 178,445.18 S/ 2,245,564.76 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los datos obtenidos para valorizar según nuestra planificación maestra la compararemos con 
el cronograma valorizable contractual, para ver si realmente es factible usar esta 





Tabla 9  









ESTRUCTURA S/ 1,242,688.75 S/ 186,403.31 S/ 124,268.88 S/ 1,553,360.94 
ARQUITECTURA S/ 415,802.10 S/ 62,370.32 S/ 41,580.21 S/ 519,752.63 
INST. SANITARIAS S/ 63,647.29 S/ 9,547.09 S/ 6,364.73 S/ 79,559.12 
INST. ELÉCTRICAS S/ 100,967.43 S/ 15,145.12 S/ 10,096.74 S/ 126,209.29 
INST. MECÁNICAS S/ 24,913.62 S/ 3,737.04 S/ 2,491.36 S/ 31,142.03 
SIST. DE 
COMUNICACIONES 
S/ 28,284.67 S/ 4,242.70 S/ 2,828.47 S/ 35,355.83 
EQUIP. BIOMÉDICO S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
CAPACITACIÓN S/ 44,396.21 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 44,396.21 
IMPACTO AMBIENTAL S/ 7,715.62 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 7,715.62 
 S/ 1,928,415.70 S/ 281,445.58 S/ 187,630.39 S/ 2,397,491.67 
Fuente: Expediente técnico. 
 
Haciendo una relación entre el monto que se debía valorizar según nuestro plan maestro y el 
monto correspondiente a valorizar para dic. 2015, tenemos que dicho monto representa un 
94%; es decir, lo que nosotros programamos para diciembre es un 94% de lo que el 
cronograma contractual nos pide valorizar. Hay que tener en consideración que el 
cronograma contractual está considerando las especialidades de instalaciones mecánicas y 
capacitaciones para el mes de diciembre, lo cual es algo muy próximo a ejecutar, pues para 
ejecutar las instalaciones mecánicas primero se debía terminar el casco estructural de obra, 
y para realizar las capacitaciones había que tener los equipos biomédicos instalados para así 
poder dar las capacitaciones respectivas de su manejo. 
 
Si obviamos las especialidades de instalaciones mecánicas y capacitaciones, nuestra relación 
entre el monto planificado y el que se debía valorizar sería de un 97%, el otro 3% no es 
posible superarlo debido a los retrasos que trae la obra, pues se requieren culminar algunas 
partidas para abrir frente a otras.  
 
Tomando en consideración lo descrito líneas arriba, nos quedamos con que la planificación 
planteada mediante la filosofía Lean Construction es lo suficiente para superar el 80% de 




3.9. Monto ejecutado vs. monto programado según plan maestro para dic. 2015. 
 
Considerando el monto real de las actividades realmente ejecutadas en diciembre del 2015, 
se tiene la siguiente tabla: 
 
Tabla 10  










ESTRUCTURA S/ 1,076,167.24 S/ 161,425.09 S/ 107,616.72 S/ 1,345,209.05 
ARQUITECTURA S/ 229,406.15 S/ 34,410.92 S/ 22,940.62 S/ 286,757.69 
INST. SANITARIAS S/ 93,209.19 S/ 13,981.38 S/ 9,320.92 S/ 116,511.49 
INST. ELÉCTRICAS S/ 72,383.05 S/ 10,857.46 S/ 7,238.31 S/ 90,478.82 
INST. MECÁNICAS S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
SIST. DE COMUNIC. S/ 25,023.13 S/ 3,753.47 S/ 2,502.31 S/ 31,278.91 
EQUIP. BIOMÉDICO S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
CAPACITACIÓN S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
IMPACTO AMBIENTAL S/ 15,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 15,000.00 
 S/ 1,511,188.76 S/ 224,428.32 S/ 149,618.88 S/ 1,885,235.96 
Fuente: Valorización de obra dic. 2015. 
 
Haciendo una relación entre el monto de lo realmente ejecutado en diciembre del 2015 con 
el monto según nuestra planificación maestra; tenemos que, el monto ejecutado representa 
un 84% de lo que habíamos planificado. 
 
Si bien la filosofía Lean Construction no se guía del monto valorizable mensual, sino más 
bien del cumplimiento de las actividades programadas, haremos una corroboración con el 
registro de nuestros PPC para el mes de diciembre. 
 
Tabla 11  
Registro de PPC para diciembre 2015. 
















NÚMERO DE ACTIVIDADES SEMANALES 
PLANIFICADAS PARA DICIEMBRE 2015 
76 109 185 160 117 
NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN 
DICIEMBRE 2015 
64 94 166 140 108 
PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC) 84% 86% 90% 88% 92% 




Figura 54: Índices de Productividad de la cuadrilla de concreto nov. vs. dic. 2015 (Fuente: Elaboración propia 
con participación del Staff de obra – Ch&T 2015) 
 
En el registro de los PPC podemos ver como nuestro nivel de cumplimiento se va 
incrementando, esto se debe a que con el paso de los días había un mayor entendimiento de 
la filosofía Lean Construction, de esta manera pudimos llegar a un máximo de 92% de 
cumplimiento en las actividades programadas para la semana 53. 
 
En el mes de diciembre había 647 actividades planificadas, de las cuales se cumplieron 572, 
logrando así un PPC de 88% para el mes de diciembre 2015. 
 
El incremento del PPC para el mes de diciembre se debe al buen control que se tuvo de las 
variabilidades de obra, para ello es importante un buen análisis de restricciones y el análisis 
de la causa raíz del incumplimiento de las actividades, para posteriormente no cometer los 















































PPC - DICIEMBRE 2015
NÚMERO DE ACTIVIDADES SEMANALES PLANIFICADAS PARA DICIEMBRE 2015
NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN DICIEMBRE 2015




3.10. Monto ejecutado vs. programado según cronograma valorizado de obra dic. 
2015 
 
El monto realmente ejecutado gracias a la aplicación de la filosofía Lean Construction en el 
mes de diciembre 2015 fue de S/ 1,885,235.96 (el mismo que se detalla en la tabla 10 del 
ítem 3.9), este monto lo compararemos con el cronograma valorizado y las valorizaciones 
anteriores para ver si logramos superar el 80% del avance acumulado ejecutado respecto al 
avance acumulado programado. 
 
Figura 55: Gráfico Comparativo Mensual del Avance de Obra Programado Vs. Lo Ejecutado. (Valorización 
de obra Diciembre - 2015). 
  
Comparando los montos ejecutados mensualmente, se puede apreciar que para diciembre del 
2015 usando la filosofía Lean Construction se ha llegado a valorizar mucho más de lo que 













































































































































































Tabla 12  
Cronograma de avance de obra programado vs. Avance ejecutado. 
 
PERIODO 
VALORIZACIONES DE OBRA PROGRAMADAS - MONTO SIN 
I.G.V. (S/.) 
VALORIZACIONES DE OBRA EJECUTADAS - MONTO SIN 
I.G.V. (S/.) 
SITUACION 

















                          
Julio-15         0.00         0.00     
Agosto-15 135,208.97 135,208.97 0.383 135,208.97 0.38 459,098.61 459,098.61 1.30 459,098.61 1.30 0.92   
Setiembre-15 664,188.89 664,188.89 1.880 799,397.87 2.26 529,979.31 529,979.31 1.50 989,077.92 2.80 0.24   
Octubre-15 569,242.27 569,242.27 1.611 1,368,640.13 3.87 766,869.72 766,869.72 2.17 1,755,947.64 4.97 0.28   
Noviembre-15 1,652,257.75 1,652,257.75 4.677 3,020,897.88 8.55 708,128.47 708,128.47 2.00 2,464,076.11 6.97 0.00   
Diciembre-15 2,397,491.67 2,397,491.67 6.786 5,418,389.55 15.34 1,885,235.96 1,885,235.96 5.34 4,349,312.07 12.31 0.00   
Enero-16 1,886,406.09 1,886,406.09 5.340 7,304,795.64 20.68   0.00 0.00   0.00                                 
Febrero-16 1,234,437.04 1,234,437.04 3.494 8,539,232.68 24.17                                           
Marzo-16 1,066,415.46 1,066,415.46 3.019 9,605,648.14 27.19               
Abril-16 2,219,660.48 2,219,660.48 6.283 11,825,308.62 33.47               
Mayo-16 5,614,518.31 5,614,518.31 15.893 17,439,826.94 49.37               
Junio-16 5,836,855.25 5,836,855.25 16.522 23,276,682.19 65.89               
Julio-16 6,206,505.41 6,206,505.41 17.568 29,483,187.60 83.46               
Agosto-16 5,844,514.09 5,844,514.09 16.544 35,327,701.69 100.00               
                          
  35,327,701.69 35,327,701.69 100.00 35,327,701.69   4,349,312.07 4,349,312.07 12.31         
 





Figura 56: Gráfico Comparativo Acumulado de lo Programado Vs. Lo Ejecutado – Curva “S” (Valorización 
de Obra Diciembre - 2015). 
 
En el gráfico de la curva “S” vemos como el crecimiento de lo ejecutado en diciembre se 
incrementó a un ritmo mucho mayor que en los meses de agosto a noviembre, donde se 
llevaba el control de la obra con una metodología de programación tradicional. 
 
Tabla 13  
Comparativo de montos valorizados vs. ejecutados. 



















Ago-15 459,098.61 1.30% 1.30% 135,208.97 135,208.97 0.38% 0.38% 339.55% 
Set-15 529,979.31 1.50% 2.80% 664,188.89 799,397.86 1.88% 2.26% 123.73% 
Oct-15 766,869.72 2.17% 4.97% 569,242.27 1,368,640.13 1.61% 3.87% 128.30% 
Nov-15 708,128.47 2.00% 6.97% 1,652,257.75 3,020,897.88 4.68% 8.55% 81.57% 
Dic-15 1,885,235.96 5.34% 12.31% 2,397,491.67 5,418,389.55 6.79% 15.34% 80.27% 
Fuente: Valorización de obra dic. 2015. 
 
Gracias a la aplicación de la filosofía Lean Construction pudimos superar la meta del 80% 
del avance acumulado ejecutado respecto al avance acumulado programado acumulado, 
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Con la aplicación de la filosofía Lean Construction pudimos superar en diciembre la meta 
trazada del 80% de avance acumulado ejecutado respecto al avance acumulado programado, 
obteniendo un valor de 80.27%. 
 
El layout de obra nos permitió reducir las pérdidas ocasionadas por viajes y esperas, pues se 
redujeron de 16% a 3.0% y de 16% a 9% respectivamente, para los meses de noviembre y 
diciembre. 
 
Gracias a la sectorización de la obra se pudo garantizar la transferencia de las cuadrillas de 
un lote a otra cumpliendo las actividades en un takt time de 1 día. 
 
El plan de actividades a ejecutarse en obra tiene mayor confiabilidad al programar las 
actividades reales a ejecutar y no las partidas indicadas en el expediente técnico. 
 
El histograma del personal obrero a emplear en obra nos permite visualizar y controlar el 
ingreso y liquidación del personal, permitiendo así tener un mayor control económico del 
recurso de mano de obra. 
 
Los PPC obtenidos en diciembre, fueron creciendo a medida que el personal tenía mayor 
conocimiento del sistema de trabajo, logrando así tener resultados de hasta un 92% de 
cumplimiento respecto a lo programado. 
 
La aplicación de la filosofía Lean Construction y las herramientas del last planner system, 
ayudaron a mejorar la productividad en obra.  
 
Los trabajos productivos se incrementaron de 16% a 32%, y los trabajos no contributorios 
se redujeron de 40% a 23% para los meses de noviembre y diciembre respectivamente. 
 
Con el empleo de la carta balance se pudo identificar los índices de productividad y plantear 
mejoras a la cuadrilla de concreto en falzas zapatas. Los trabajos productivos de la cuadrilla 
se incrementaron de 16% a 30%, y los trabajos no contributorios se redujeron de 43% a 26% 






La aplicación de la filosofía Lean Construction debería realizarse antes del inicio del 
proyecto, para así tener un mejor control de obra, ya que su aplicación en una obra en 
ejecución es más complicada. 
 
Se recomienda que al momento de realizar una planificación se incluya a todo el equipo que 
participa en campo, pues ellos al estar involucrados en la ejecución directa de la obra, tienen 
mayor conocimiento del proceso constructivo que se va realizando. 
 
Al realizar el tren de actividades hay que tomar en consideración los rendimientos reales y 
no los teóricos, que los lotes tengan metrados similares para poder garantizar que una 
cuadrilla tenga la capacidad de transferirse de un lote a otro y poder cumplir los trabajos con 
un takt time de un día. 
 
Para poder garantizar el cumplimiento de las actividades programadas se recomienda incluir 
buffers que permitan controlar las variabilidades de obra. 
 
Se recomienda que, en las reuniones semanales de producción participe todo el Staff de obra, 
y que ahí se analicen las restricciones presentes para los próximos trabajos a ejecutarse. 
 
Al momento de realizar el PPC es necesario hacer un análisis de la causa raíz para las 
actividades que no se llegaron a cumplir, esto ayudará a que no se vuelvan a cometer y 
garantizar una mejora continua. 
 
Para obtener buenos resultados con la filosofía Lean Construction se requiere el 
conocimiento del sistema de trabajo y el compromiso de todos los involucrados, staff de 
obra, gerencia, logística, etc. 
 
Si los índices de productividad obtenidos con un NGA arrojan datos de trabajo productivos 
bajos y trabajos no productivos altos, se recomienda hacer el análisis mediante la CB a la 
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ANEXO 01. PANEL FOTOGRÁFICO 
 
Imagen 1. Losa vaciada por sectores, en función al área de los lotes. 
 
 






















































































































































































































































ANEXO 12. PLANO DE PLANTA 
 
